
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMUNITA’ MONTANA DEL GOCEANO - BONO
Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule

Arras Salvatore Assessore P

REALIZZAZIONE DEL CAPPING  FINALE E RIPRISTINO
DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI NECESSARIE ALLA
GESTIONE POST OPERATIVA DELLA DISCARICA
CONSORTILE CONTROLLATA LOC. "MONTE PAZZA" IN
AGRO DI BONO. Approvazione variante n°1.

Carta Myriam Assessore P

L’anno   duemiladiciannove addì  diciannove del mese di novembre alle ore 12:00  nella

sede della   Comunità Montana  del Goceano

si è riunita, a seguito convocazione nei termini e modi di legge, la  GIUNTA

Alla trattazione dell’argomento risultano:

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Cosseddu Francesco Assessore P

Furriolu Francesco Giuseppe Presidente

Nieddu Ivo Assessore A

P

TOTALI:  Presenti    4   Assenti    1

Presiede  Francesco Giuseppe Furriolu nella sua qualità di Presidente, assiste alla seduta il
Segretario Gen. Dr.ssa Mariantonietta Langiu.

LA GIUNTA
VISTO il Decreto P.G.R. n°66 del 28.05.2008 “L.R. 2 agosto 2005 n°12. Istituzione della Comunità
Montana denominata “Comunità Montana del Goceano”;
VISTO il decreto P.G.R. n.116 del 20.10.2008 “ Assegnazione beni, personale e procedimenti in corso della
disciolta 7̂ Comunità Montana Goceano alla nuova “Comunità Montana del Goceano”;

N° 65
Del  19-11-2019

OGGETTO:



VISTO  il verbale del 12.11.2008 con quale venivano trasferiti beni, personale e procedimenti in corso della
disciolta 7̂ Comunità Montana Goceano alla “Comunità Montana del Goceano”;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli EE.LL.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana n°1 del 24.01.2012, con la quale si
era disposto il blocco dei conferimenti e la chiusura definitiva della citata discarica di Monte Pazza;

VISTA la deliberazione della giunta regionale n°46/24 del 31/10/2013 con la quale si era disposta la
concessione di un contributo economico di € 1.400.000,00 per la realizzazione dei lavori in oggetto citati;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva Comunitaria n°26 del 19/09/2014 con la quale si era preso
atto della delega di spesa di € 1.400.000,00 per la Realizzazione del capping finale e ripristino delle
condizioni ambientali necessarie alla gestione post operativa della discarica consortile controllata loc.
“Monte Pazza” in agro di Bono, concessa con determinazione RAS n°4081/176 del 25.02.2014, trasmessa in
data 12/09/2014, protocollo n°19411, registrata al protocollo generale di questo Ente in data 12/09/2014 al
n°677;

VISTA la propria determinazione n°83 del 25/09/2014 con la quale l’ing. Maria Francesca Pala era stata
nominata responsabile del procedimento in oggetto riportato;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva Comunitaria n°27 del 17/10/2014 con la quale si era
approvato il documento preliminare alla progettazione;

VISTA la propria determinazione n°100 del 13-11-2014 di individuazione degli elementi del contratto e dei
criteri di selezione per l’affidamento di servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità,
coordinamento sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori in oggetto, nonché approvato
l’avviso per la Manifestazione di Interesse attraverso il quale procedere all’individuazione dei cinque
soggetti da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, in applicazione dell’art.
57 del codice dei contratti, il quale è stato pubblicato sul sito internet della Comunità Montana del Goceano,
sui siti istituzionali dei Comuni facenti parte della Comunità Montana, nonché sul sito della Regione
Sardegna dal 17/11/2014;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n°17 del 24/04/2015 con la quale il servizio di
progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza durante la progettazione e
l’esecuzione dei lavori in oggetto era stato aggiudicato definitivamente al R.T.P. costituito dagli  Ing. Filippi,
Ing. Serra e Ing. Licciardi con sede a Cagliari che aveva ottenuto il punteggio più alto pari a 100 con l’offerta
economicamente vantaggiosa ed aveva offerto il ribasso d’asta del 20%, al quale corrispondeva un importo
di aggiudicazione pari a € 68.976,81, oltre IVA di legge;

VISTA la propria deliberazione n° 27 del 19.10.2015 con la quale era stato approvato il progetto preliminare
dei lavori in oggetto;

VISTO il verbale della conferenza di servizi preliminare alla redazione del progetto definitivo, ai sensi
dell’art.14bis della L.241/90 c.1-2, svoltasi in data 08.09.2016 volta ad ottenere i necessari consensi alle
soluzioni progettuali prospettate;

VISTO il verbale del 19.04.2017 della conferenza di servizi simultanea con riunione convocata ai sensi
dell’art. 14-ter della legge 241/1990;

VISTE le proprie deliberazioni n. 16 del 27.04.2017  e n°35 del 29.08.2017 con la quale erano stati
approvati rispettivamente il progetto definitivo e quello esecutivo dei lavori in oggetto;

VISTA la determina del segretario generale dirigente n°101 del 18.06.2018 con la quale si è preso atto
dell’aggiudicazione efficace relativa all’affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE DEL CAPPING
FINALE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI NECESSARIE ALLA GESTIONE POST
OPERATIVA DELLA DISCARICA CONSORTILE CONTROLLATA LOC. "MONTE PAZZA" IN
AGRO DI BONO disposta dalla CUC della Comunità Montana a favore all’impresa G.P. Costruzioni
Stradali srl con sede a Pozzomaggiore (SS) in loc. Cae, zona PIP SN,  con codice fiscale e P.IVA n.



02431660907 che ha offerto un ribasso economico del 27,277% determinante un prezzo netto offerto di €
781.408,64, oltre € 35.000,00 di oneri per la sicurezza, per un importo complessivo contrattuale pari a €
816.408,64 (ottocentosedicimilaquattrocentoeotto/64), oltre all’Iva di legge e assunto l’opportuno impegno
di spesa;

PRESO ATTO che il contratto d’appalto rep. N°1/2018 era  stato sottoscritto digitalmente tra le parti in data
19.07.2018 e in data 24.08.2018 si era proceduto alla consegna dei lavori;

CONSIDERATO che:

l’approfondimento delle risultanze di indagini pregresse effettuate in situ, insieme a quelle più
recenti effettuate in fase di esecuzione, ha fatto emergere la necessità che venisse ulteriormente
valutata da parte delle Autorità Competenti, l’effettiva validità della prescrizione circa il
completamento del ricoprimento finale nel 1° lotto della discarica con ulteriori 50 cm di terreno
vegetale, in quanto potrebbe configurarsi come controproducente, oltreché non strettamente
necessario anche ai fini del rispetto del dettato normativo del D.Lgs. n°36/03;

in data 07.07.2019, protocollo n°819 è stata convocata Conferenza dei servizi decisoria ai sensi
dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità
asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 e s.m.i., invitando a parteciparvi le Amministrazioni
coinvolte con competenza in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, e della tutela
della salute dei cittadini, con il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte
dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, entro il
02.09.2019;

VISTO il verbale del 05.09.2019, in sede di riunione convocata in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge
n. 241/1990 con il quale la Conferenza di Servizi ha preso atto dei pareri positivi trasmessi, ha dato atto
che le mancate comunicazioni delle determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza entro
il termine utile equivalgono ad assenso senza condizioni e ha espresso parere favorevole sulla variante al
progetto principale redatto dall’incaricato R.T.P. Ing. Filippi, Ing. Serra e Ing. Licciardi per la
Realizzazione del capping finale e ripristino condizioni ambientali necessarie alla gestione post –
operativa della discarica controllata consortile in loc. Monte Pazza – Bono (SS), presentato in data
11.06.2019, prot. 718, dando atto che i lavori di realizzazione del capping potranno essere completati,
conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n°36/03, senza la posa di ulteriori 50 cm di terreno vegetale
nel cosiddetto 1° lotto;

COSIDERATO inoltre che durante l’esecuzione dei lavori sono emerse delle condizioni impreviste ed
imprevedibili in sede di progettazione che hanno richiesto delle modifiche non sostanziali al progetto
principale, quali:

Modifiche nella riconfigurazione morfologica per differenze emerse in sede di esecuzione nel
bilancio tra scavi e riporti dovuti alla presenza di rifiuti inaspettatamente non compattati;
Modifica della localizzazione della canala perimetrale nel lato est a causa della presenza di
ulteriori n°2 guaine poste sotto il piano stradale che non  emergevano nei sopralluoghi relativi
all’esame dello stato dei luoghi eseguiti in fase di progettazione definitiva/esecutiva;
Modifica delle modalità di esecuzione delle canalette perimetrali nei lati nord e sud-ovest in
quanto le piogge di elevata intensità che hanno caratterizzato il periodo invernale, hanno
compromesso l’utilizzo della strada perimetrale da parte autobetoniera;
Modifica sulla tipologia dello strato drenante a causa della irreperibilità di idoneo materiale inerte
di riciclo proveniente da impianti di recupero di rifiuti da Demolizione e Costruzione autorizzati;
Altri interventi minori.

CONSIDERATO che in data 24.10.2019, registrata al protocollo generale di questo Ente al n°1263
l’incaricato R.T.P. costituito dagli Ing. Filippi, Ing. Serra e Ing. Licciardi ha presentato la proposta di
variante n°1, autorizzata dal RUP, costituita dai seguenti elaborati:
-relazione tecnica con nuovo quadro economico;
-elenco dei nuovi prezzi unitari;



-analisi dei nuovi prezzi unitari;
-computo metrico estimativo;
-quadro comparativo;
-verbale di concordamento dei nuovi prezzi unitari;
-schema dell'atto di sotttomissione
 -tavola 1°, tavola 1b, tavola 2, tavola 3, tavola 4°, tavola 4b, tavola 5, tavola 6°, tavola 6b, tavola 7;

VISTO il quadro economico della suddetta variante n° 1 di seguito riportato:

Cod. DESCRIZIONE Progetto Aggiudicazione Variante n°1 Differenze % variazione

a3 Importo lavori 1.074.500,00€        781.408,64€           851.378,48€           69.969,84€        

a4
Importo oneri per la sicurezza non soggetto a 
ribasso

35.000,00€             35.000,00€             38.132,50€             3.132,50€          

A Sommano lavori e oneri sicurezza 1.109.500,00€     816.408,64€        889.510,98€        73.102,34€     8,954%

b1
Spese tecniche, inclusi contributi 
previdenziali

73.118,94€             73.118,94€             95.052,78€             21.933,84€        

b2 IVA sulle spese tecniche 22% 16.086,17€             16.086,17€             20.911,61€             4.825,44€          

b3 I.V.A. al 10% su lavori (A) 110.950,00€           81.640,86€             88.951,10€             7.310,23€          

b4
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e 
indagini

16.347,32€             16.347,32€             16.347,32€             -€                  

b5
Oneri art. 113 D.L.gs. 50/2016 - contributo 
CUC

17.388,73€             17.388,73€             15.172,46€             2.216,27-€          

b6 Collaudi e verifiche di regolare esecuzione 1.500,00€               1.500,00€               1.500,00€               -€                  

b7 Contributo ANAC, commissioni e pubblicità 7.000,00€               7.000,00€               7.000,00€               -€                  

b8 Accantonamento fondo accordi bonari 19.559,12€             19.559,12€             20.559,12€             1.000,00€          

b9 Imprevisti e eventuali lavori in economia 28.549,72€             28.549,72€             28.938,45€             388,73€             

b10
Economie varie (ribasso d'asta del 27,277% e 
altro)

-€                        322.400,50€        216.056,18€        106.344,32-€      

B
Sommano le spese a disposizione 
dell'amministrazione

290.500,00€        583.591,36€        510.489,02€        73.102,34-€        -12,53%

A+B IMPORTO TOTALE INTERVENTO 1.400.000,00€     1.400.000,00€     1.400.000,00€     0,00-€                 

T�L�����....��..

T�L�����....��..

VISTO l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede  che i contratti di appalto nei settori ordinari possano
essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni
quando:

Quando la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera e se la modifica non altera la
natura generale del contratto;

se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 e del
15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;

CONSIDERATO che la variante al progetto principale proposta individua compiutamente i lavori necessari
da realizzarsi, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite
dalla normativa vigente;

ACQUISITI  in allegato i  pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del T.U. 267/2000;

RITENUTO che la vante n°1 al progetto principale sia meritevole di approvazione in quanto rispecchia le
direttive impartite da questa Amministrazione;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante:  “Codice dei Contratti Pubblici”
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163/2006”, per la parte ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;



DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;1.

Di approvare il verbale della conferenza di servizi 05.09.2019, convocata in modalità2.
sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 con il quale si è preso atto dei pareri positivi
trasmessi e delle mancate comunicazioni delle determinazioni che equivalgono ad assenso
senza condizioni, si è espresso parere favorevole sulla variante al progetto principale redatto
dall’incaricato R.T.P. Ing. Filippi, Ing. Serra e Ing. Licciardi per la Realizzazione del
capping finale e ripristino condizioni ambientali necessarie alla gestione post – operativa
della discarica controllata consortile in loc. Monte Pazza – Bono (SS) e si è dato atto che i
lavori di realizzazione del capping potranno essere completati, conformemente a quanto
disposto dal D.Lgs. n°36/03, senza la posa di ulteriori 50 cm di terreno vegetale nel
cosiddetto 1° lotto;

di approvare la variante n°1 al progetto principale dei lavori di “Realizzazione del capping3.
finale e ripristino condizioni ambientali necessarie alla gestione post – operativa della
discarica controllata consortile in loc. Monte Pazza – Bono (SS)” redatta dal RTP
incaricato costituito dall’ing. Orazio Filippi, dall’ Ing. Roberto Serra e Ing. Fabrizio
Licciardi, descritta in premessa e avete il seguente quadro economico con totale utilizzo
delle somme a disposizione dell’amministrazione:

Cod. DESCRIZIONE Progetto Aggiudicazione Variante n°1 Differenze % variazione

a3 Importo lavori 1.074.500,00€        781.408,64€           851.378,48€           69.969,84€        

a4
Importo oneri per la sicurezza non soggetto a 
ribasso

35.000,00€             35.000,00€             38.132,50€             3.132,50€          

A Sommano lavori e oneri sicurezza 1.109.500,00€     816.408,64€        889.510,98€        73.102,34€     8,954%

b1
Spese tecniche, inclusi contributi 
previdenziali

73.118,94€             73.118,94€             95.052,78€             21.933,84€        

b2 IVA sulle spese tecniche 22% 16.086,17€             16.086,17€             20.911,61€             4.825,44€          

b3 I.V.A. al 10% su lavori (A) 110.950,00€           81.640,86€             88.951,10€             7.310,23€          

b4
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e 
indagini

16.347,32€             16.347,32€             16.347,32€             -€                  

b5
Oneri art. 113 D.L.gs. 50/2016 - contributo 
CUC

17.388,73€             17.388,73€             15.172,46€             2.216,27-€          

b6 Collaudi e verifiche di regolare esecuzione 1.500,00€               1.500,00€               1.500,00€               -€                  

b7 Contributo ANAC, commissioni e pubblicità 7.000,00€               7.000,00€               7.000,00€               -€                  

b8 Accantonamento fondo accordi bonari 19.559,12€             19.559,12€             20.559,12€             1.000,00€          

b9 Imprevisti e eventuali lavori in economia 28.549,72€             28.549,72€             28.938,45€             388,73€             

b10
Economie varie (ribasso d'asta del 27,277% e 
altro)

-€                        322.400,50€        216.056,18€        106.344,32-€      

B
Sommano le spese a disposizione 
dell'amministrazione

290.500,00€        583.591,36€        510.489,02€        73.102,34-€        -12,53%

A+B IMPORTO TOTALE INTERVENTO 1.400.000,00€     1.400.000,00€     1.400.000,00€     0,00-€                 

T�L�����....��..

T�L�����....��..

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.400.000,00  di cui sopra trova copertura al4.
TIT.2 FUNZ.4 SERV.6 INT.4  capitolo 2478-1  del bilancio in corso;



con separata votazione ad esito unanime il presente atto è dichiarato immediatamente5.
esecutivo ai sensi dell’art. 134, 4°c. del D.Lgs 267/2000.



Il Responsabile

La Segretaria Generale
F.to Dr.ssa Mariantonietta

Langiu

F.to  Rosolino Sini

____________________

F.to Ing. Maria Francesca Pala

Bono , lì, 19-11-2019

________________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL ___________________________

_______________________________________________________________________________________

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata mediante affissione in data ____19-11-2019____
all’albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal ___19-11-2019___ al ___04-12-2019___

La Segretaria Generale

Il Responsabile

La Segretaria Generale

 Dr.ssa Mariantonietta Langiu

PARERE:   in ordine alla Regolarità Contabile

__________________________________________________________________________

P A R E R I

di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 267/2000

PARERE:   in ordine alla Regolarita' Tecnica

__________________________

F.to Dr.ssa Mariantonietta
Langiu

 
_______________________________________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19-11-2019 per intervenuta dichiarazione
di Immediata Esecutività.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto

La Segretaria Generale
F.to (Dr.ssa Mariantonietta Langiu)

Presidente
F.to (Francesco Giuseppe Furriolu)


