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PREMESSA

Il sito Eni Rewind di Porto Torres è autorizzato dal punto di vista ambientale con provvedimento

 Nuova autorizzazione AIA, n.1 del 18/05/2018 (rilasciata per modifica sostanziale dell’AIA n.1 del
24/10/2011, già aggiornata dai provvedimenti n.1 del 13/06/14 e n.1 del 14/04/17)

Le attività del sito sono perimetrate dall’autorizzazione AIA, quali:

parte A) installazione IPPC 5.1
1

e 5.3
2

(Deposito preliminare/messa a riserva) e attività tecnicamente

connesse (moduli TAF, DEMI, MPE, sistemi di emungimento)

parte B) attività 5.4 Discarica SdR – Progetto Nuraghe – Fase1

la parte B) del decreto viene confermata in tutta la sua interezza e non sarà oggetto di trattazione nella presente
istanza.
Successivamente al rilascio dell’autorizzazione AIA n.1 2018, sono state presentate le seguenti istanze e rilasciati
eventuali parerei o provvedimenti che ne hanno aggiornato il contenuto:

ISTANZA PRINCIPALI CONTENUTI EVENTUALE

RISPOSTA

DELL’ENTE

PRINCIPALI CONTENUTI

-Riesame parziale AIA –
prot. prov. SS n. 20158
del 3/5/2018

-Integrazione richieste dopo
1a CdS (5/11/2019)

-richiesta eliminazione attività IPPC
per impianti TAF1-2-3
-revisione % di abbattimento degli
inquinanti allo scarico TAF
sostituite da “valori obiettivo”

-Comunicazione di
avvio procedimento
prot. prov.SS
n.266611 del
7/6/2018
Verbale esiti 1a CdS
trasmesso in
allegato alla
convocazione della
2a CdS in data
31/01/2022

La prov. di Sassari acquisisce i
documenti integrativi trasmessi che
saranno discussi nel corso della
riunione:
-Richiesta autorizzazione
transitoria all’impiego di acque del
TAF5 per produrre acqua DEMI
(prot.prov SS n.49230 del
19/11/2019) e successiva nota
integrativa (prot.prov SS n.1974
del 18/01/2021)
-proposta valori obiettivo per
impianti da TAF1 a TAF5
(prot.prov SS n.1503 del
14/01/2020) e successiva revisione
(prot.prov SS n.13283 del
29/03/2021)
-Aggiornamento elenco pozzi in
emungimento (PM-
SA/PT/401/2020/PFM del
17/12/2020)

-Istanza di modifica non
sostanziale AIA (prot.
prov. SS n. 264654 del
18/6/2019)

- realizzazione della CTE per
produzione di vapore ad uso degli
impianti aziendali

- comunicazione di
avvio del
procedimento
istruttorio (prot.
prov. SS n. GE

-assegnazione di un funzionario
responsabile del procedimento
-negazione a procedere con la
realizzazione dell’impianto
(nonostante si avvalli il fatto che si

1
L’attività IPPC secondo elenco aggiornato 2016 risulta essere la 5.5

2
L’attività IPPC 5.3 riferita alle attività di depurazione dei TAF1-2-3 quali impianti di trattamento rifiuti risulta normativamente superata,

sarà rettificata nell’aggiornamento AIA attualmente in corso di riesame
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ISTANZA PRINCIPALI CONTENUTI EVENTUALE

RISPOSTA

DELL’ENTE

PRINCIPALI CONTENUTI

2019/0030586 del
15/7/2019

tratti di modifica non sostanziale)
sino alla chiusura del
procedimento

-Istanza di modifica non
sostanziale AIA
(02/07/2019)

- realizzazione di impianto pilota
Mi03

-Istanza di modifica non
sostanziale AIA
(aprile 2021)

-adeguamento serbatoi S-8M, S-
14M, S-17M e punto di emissione
E1-SR
-realizzazione TAF 6/7
-realizzazione Termossidatore
termico rigenerativo e E1-TO

Comunicazione
prov. SS prot.
21366 del
14/5/2021

Concordi sulla modifica
riguardante i 4 serbatoi di
stoccaggio
Richiesta integrazioni al fine di
valutarne la sostanzialità per
progetti TAF 6/7 e
termossidatore.
In particolare richiesta a Gestore di
formulare proposte per parametri
specifici e loro limiti di
concentrazione alle emissioni in
E1-TO.

-Integrazioni con nota
prot. PM-
SA/PT/211/2021/PFM
del 16/6/2021

-presentazione integrazioni, in
particolare proposta parametri
aggiuntivi da monitorare al
Termossidatore

Nessuna
comunicazione
successiva

convocazione della 2a CdS per chiusura
istruttoria Riesame parziale AIA
(istanza di maggio 2018), l’AC ha
palesato che intende discutere anche del
QP per gli impianti: Termossidatore e
TAF 6/7

Con protocollo aziendale PM SA/PT/234/19/PFM è stata trasmessa comunicazione relativa al cambio di
denominazione sociale che contiene la richiesta di considerare tutte le autorizzazioni della società Syndial S.p.A.
appartenenti alla nuova ragione sociale Eni Rewind S.p.A.

SINTESI DELLE VARIAZIONI OGGETTO DELL’ISTANZA

Infine la presente istanza di riesame e modifica sostanziale viene presentata quale percorso autorizzativo indicato
dalla competente autorità, provincia di Sassari, nonostante la variazione rispetto all’assetto impiantistico già
comunicato riguardi la realizzazione di un punto di scarico diretto a mare, delle acque depurate presso i moduli
TAF:
 in ottemperanza a quanto previsto e prescritto dal decreto ministeriale (POB)
 in deroga al divieto di cui all’art.10 della Delibera della Giunta regionale n. 69/25 del 10/12/2008 che

vieta l’attivazione di nuovi punti di scarico a mare di reflui industriali

Con l’occasione si segnalano anche le seguenti richieste:

 TAF 3 e TAF4: rettifica capacità di trattamento degli impianto all’operatività degli stessi

MODULO AUTORIZZATI

mc/h
OPERATIVITÀ IMPIANTO

mc/h
TAF3 80 100
TAF4 80 60

 TAF1-2-3: Il condensato che deriva dal raffreddamento dell’aria utilizzata per lo strippaggio, viene
stoccato nel serbatoio TK3013, comune ai TAF1, 2 e 3, attualmente tale condensato è inviato al
deposito preliminare/messa in riserva (serbatoi TK2 e TK4), in questa istanza di riesame,
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coerentemente con le capacità operative dell’impianto ed in analogia a quanto operato presso gli altri
TAF si chiede di trattare tali condense alimentandole in testa alla sezione comune dei TAF 1-2-3.

 Analisi diossine: coerentemente con il fatto che l’analisi di tale parametro è sempre contenuta entro il
limite e al di sotto del limite di rilevabilità strumentale. Considerato anche che la loro determinazione
presenta problemi di campionamento ed esecuzione (analisi non disponibile nel territorio regionale). Si
ritiene congruente la loro eliminazione dai parametri di controllo degli scarichi idrici.

 Si chiede di poter allineare alla medesima scadenza la trasmissione dei Rapporti di prova: tutti a 60 giorni
dall’esecuzione.

IDENTIFICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE

1.1. IDENTIFICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE

Denominazione dell’impianto/complesso
Indirizzo dell’installazione
Sede legale
Recapiti telefonici
Posta certificata (PEC)

Impianto Eni Rewind di Porto Torres (SS)
Località la Marinella
Piazza Boldrini 1, San Donato Milanese (MI)
02 – 5201 / 070-24791
gestioneimpianti.ambientali@pec.enirewind.com
progetti.risanamentoambientale.sardegna@pec.enirewind.com

GESTORE DELL’IMPIANTO/COMPLESSO

Nome e cognome
Indirizzo
Recapiti telefonici
e-mail

PIER FILIPPO MOCCIARO

Residente per la carica presso la sede legale della società
02 – 52042730
PIER.FILIPPO.MOCCIARO@ENIREWIND.COM

REFERENTE IPPC

Nome e cognome
Indirizzo
Recapiti telefonici
e-mail

ALESSANDRA BASCIU

Residente per la carica presso lo stabilimento
070-2479810; 079-509128
ALESSANDRA.BASCIU@ENIREWIND.COM

RAPPRESENTANTE LEGALE

Nome e cognome
Indirizzo

PAOLO GROSSI

Residente per la carica presso la sede legale della società

1.2. ALTRE INFORMAZIONI

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 1309478
La società ha sviluppato un Sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015
ultima rinnovo valido sino al 24/12/2023 (Certificato EMS-8108/S rilasciato da RINA)
Il sito non è registrato EMAS
Eni Rewind non è un’azienda a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 105/2015.
Effetti transfrontalieri: NO
Misure penali o amministrative e riconducibili all’impianto o parte di esso ivi compresi i procedimenti in corso
alla data della presente domanda: NO
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1.3. INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ IPPC E NON-IPPC DELL’INSTALLAZIONE

ATTIVITÀ IPPC PRINCIPALE

n. 1 Data inizio attività: 2004 Data presunta cessazione: -

DEPOSITO PRELIMINARE RIFIUTI: LIQUIDI IN SERBATOI TK2 E TK4, SOLIDI IN AREA 2

Attività: Deposito rifiuti
Codice IPPC: 5.5 “Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della

direttiva 91/271/CEE , ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al
presente Allegato”

Classificazione NACE: Codice 38.21 3trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi
Classificazione NOSE-P: non applicabile
Numero di addetti: 62 (complessivi)
Periodicità dell’attività: CONTINUA

Capacità di stoccaggio autorizzata: 2.400 t/anno complessiva (liquidi + solidi)
Istantanea: per la frazione liquidi 400 m3 (370 t); per la parte solidi 500 mc

RIFIUTO
CAPACITÀ ISTANTANEA

AUTORIZZATA
PRODUZIONE EFFETTIVA t/anno ANNO DI

RIFERIMENTO

CER 19 13 07*
400 m3 (liquidi)
500 m3 (solidi)

1.048,18

2018
CER 19 02 07* 433,64
CER 06 13 02* lato aria 319,02*
CER 06 13 02* lato acqua 533,16*
CER 19 13 07*

400 m3 (liquidi)
500 m3 (solidi)

360,02

2019
CER 19 02 07* 314,02
CER 06 13 02* lato aria 572,86**
CER 06 13 02* lato acqua 614,66**

CER 19 13 07*
400 m3 (liquidi)
500 m3 (solidi)

419,82

2020CER 19 02 07* 268,36
CER 06 13 02* lato aria 810,12
CER 06 13 02* lato acqua 557,88
COMMENTI: * solo contributo TAF 1-2-3 e TAF4

** con TAF5 in marcia nel secondo semestre dell’anno

ATTIVITÀ NON IPPC

n. 2 Data inizio attività: 2004 (TAF 1 e 2) 2005
(TAF3)

Data presunta cessazione:/

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA: TAF 1-2-3

Attività: Impianto di depurazione acque, acque derivanti da processi di bonifica
Codice IPPC: --
Periodicità dell’attività: CONTINUA

Capacità di trattamento autorizzata: 180 (50+50+80*) mc/h

OGGETTO DEL

TRATTAMENTO

PORTATA DI

PROGETTO

PRODUZIONE EFFETTIVA
ANNO DI RIFERIMENTO

m3/anno mc/h

3
Il codice è impiegato poiché gli impianti TAF1-2-3 risultano ancora di trattamento rifiuti, quando la provincia ufficializzerà la rettifica dovrà

essere adeguato anche tale codice
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(mc/h)

Acque di falda 180

381.436 43,54 2018 (TAF1)
385.282 43,98 2018 (TAF2)
753.490 86,01 2018 (TAF3)

355.924 40,63 2019 (TAF1)
419.911 47,93 2019 (TAF2)
752.018 85,85 2019 (TAF3)

369.544 42,18 2020 (TAF1)
372.830 42,56 2020 (TAF2)
768.017 87,67 2020 (TAF3)

COMMENTI: *relativamente alla portata nominale di esercizio del TAF3 si evidenzia il fatto che debba essere
rettificata, l’impianto è in grado di trattare 100 mc/h, mentre in termini di capacità autorizzata, per
gli assetti impiantistici dei TAF 1-2-3 e considerata la loro capacità complessiva autorizzata, il
TAF 3 ha trattato più mc per sopperire alle necessità di trattamento delle acque non operate dai
TAF 1 e 2.

n. 2 Data inizio attività: 2013 Data presunta cessazione:/

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA: TAF 4

Attività: Impianto di depurazione acque, acque derivanti da processi di bonifica
Codice IPPC: --
Periodicità dell’attività: CONTINUA

Capacità di trattamento autorizzata: 80 mc/h

OGGETTO DEL

TRATTAMENTO

PORTATA DI

PROGETTO

(mc/h)

PRODUZIONE EFFETTIVA

ANNO DI RIFERIMENTOmc/anno mc/h

Acque di falda 60**
275.036 31,39 2018

343.277 39,19 2019

465.444 53,13 2020

COMMENTI: **è necessario rettificare la capacità di trattamento autorizzata alla reale operatività d’impianto che pertanto
deve essere ridotta a 60 mc/h

n. 2 Data inizio attività: agosto 2018 (esecuzione
marcia controllata)

Data presunta cessazione:/

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA: TAF 5

Attività: Impianto di depurazione acque, acque derivanti da processi di bonifica
Codice IPPC: --
Periodicità dell’attività: CONTINUA

Capacità di trattamento autorizzata: 115 mc/h

OGGETTO DEL

TRATTAMENTO

PORTATA DI

PROGETTO

(mc/h)

PRODUZIONE EFFETTIVA

ANNO DI RIFERIMENTOmc/anno mc/h

Acque di falda 115

309.664 70,70 2018
611.096 69,76 2019

598.854 68,36 2020

COMMENTI: il TAF 5 nel 2018 ha operato in marcia controllata nel II semestre dell’anno
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n. 2 Data inizio attività: 2022 Data presunta cessazione:/

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA: TAF 6-7

Attività: Impianto di depurazione acque, acque derivanti da processi
Codice IPPC: --
Periodicità dell’attività: CONTINUA

Capacità di trattamento autorizzata: 195 mc/h (per flussi ad alto impatto)

OGGETTO DEL

TRATTAMENTO

PORTATA DI

PROGETTO

(mc/h)

PRODUZIONE EFFETTIVA

ANNO DI RIFERIMENTOmc/anno mc/h

Acque di falda
230 (inclusiva

dell’overdesign
del 15%)

non ancora messo in esercizio 2020

COMMENTI: --

n. 2 Data inizio attività: 2018 Data presunta cessazione:/

IMPIANTO MULTI PHASE EXTRACTION (MPE 100, 200, 300, 400) E LA STAZIONE DI RILANCIO: MPE

Attività: Impianto di depurazione acque, pretrattamento prima di invio a TAF4 o TAF5
Codice IPPC: --
Periodicità dell’attività: DISCONTINUA (12h/die)

Capacità di trattamento autorizzata: 24 mc/h

OGGETTO DEL

TRATTAMENTO

PORTATA DI

PROGETTO

(mc/h)

PRODUZIONE EFFETTIVA ANNO DI RIFERIMENTO

mc/anno
4

mc/h
5

Acque di falda 24
13.995 - 2018

27.714 - 2019

30.859 - 2020

COMMENTI: Impianto di depurazione acque, pretrattamento prima di invio a TAF4 o TAF5

n. 3 Data inizio attività: 2014 Data presunta cessazione:/

IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA DEMINERALIZZATA Sigla: DEMI

Attività: Produzione acqua demineralizzata
Codice IPPC: --
Periodicità dell’attività: CONTINUO

Capacità autorizzata: 200 mc/h di produzione acqua demineralizzata

OGGETTO DEL

TRATTAMENTO

PORTATA DI

PROGETTO (mc/h)

PRODUZIONE EFFETTIVA
ANNO DI RIFERIMENTO

mc/anno mc/h

Acque depurata nei
moduli TAF +acqua

200 931.063 106,28 2018

746.083 85,17 2019

4
Nel 2018 l’impianto non era in piena operatività, dal 2019 è esercito per 12h/die

5
Data la modalità di esercizio di tipo discontinuo il dato non è monitorato
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industriale da pozzo 568.361 64,88 2020

COMMENTI: --

1.4. FASI DELL’ATTIVITÀ ED INDIVIDUAZIONE DELLE FASI RILEVANTI

RIF.
ATTIVITÀ

FASE

SEZIONE

RILEVANTE

NOME/SIGLA NUOVA (N)/
ESISTENTE

(E)
6

INDICARE ANNO

AVVIO E/O

ULTIMO

REVAMPING

attività
IPPC 5.5

Deposito preliminare
rifiuti liquidi

TK2 e TK4
E

2011
sì

rifiuti solidi Area 2 2011

TAF 1-2-3

Fasi comuni ai tre
moduli

Accumulo iniziale

E Avvio 2011 sì

rimozione degli idrocarburi
(separazione di fase)

TAF 1 e 2

disoleazione

Strippaggio ad aria

chiariflocculazione

Ispessitore

filtrazione

TAF 3

disoleazione

filtrazione a sabbia

Strippaggio ad aria

chiariflocculazione

Ispessitore

filtrazione

TAF 4

MPE
Separazione

E Avvio 2018 sìAspirazione
trattamento

Linea di trattamento
acque

pretrattamento mediante
disoleazione e decantazione

E
Avvio 2013
Ultimo
revamping 2017

sì

chiariflocculazione

strippaggio

filtrazione a carboni attivi

trattamento degli effluenti
gassosi

ispessimento e disidratazione
fanghi

Linea trattamento
fanghi

Ispessimento fanghi
sì

Disidratazione fanghi

TAF 5 MPE
Separazione

E Avvio 2018 sìAspirazione
trattamento

6
L’attribuzione “nuova” / “esistente” si riferisce alla realizzazione temporale, non alla presenza o meno nel decreto AIA.
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Linea di trattamento
acque

accumulo iniziale

E Avvio 2018 sì

disoleazione TPI

chiariflocculazione

filtrazione in pressione su letto
di sabbia/quarzite

strippaggio VOC con aria

trattamento aria di strippaggio
mediante deumidificazione ed
adsorbimento su carboni attivi

adsorbimento su carboni attivi
lato acqua

stoccaggio finale

Linea trattamento
fanghi

Ispessimento fanghi

Disidratazione fanghi

TAF 6-7

Linea di trattamento
acque

disoleazione

E (costruito e
non ancora messo
in esercizio)

in costruzione
2021-22

sì

Trattamento chimico-fisico

Filtrazione su sabbia

Stripping

Filtrazione su carbone attivo

Linea trattamento
fanghi

Ispessitore

Filtropressa

DEMI
4 linee

Pretrattamento
filtrazione meccanica,
ultrafiltrazione
filtrazione di sicurezza

E Avvio 2014 no
osmosi inversa Sezioni primo e secondo passo

affinamento ad
elettrodeionizzazione

Unità CEDI

rilancio
Acqua demineralizzata prodotta
Corrente di rigetto salino

CTE -- -- E Avvio 2019 no

Servizi
ausiliari

-- -- E -- no

1.5. ATTIVITÀ ACCESSORIE (NON IPPC) DI SUPPORTO

ALTRE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ ENI REWIND S.P.A.

ATTIVITÀ SIGLA SERVIZIO FORNITO NOTE

Servizi ausiliari CTE produzione vapore Produzione di vapore solo uso aziendale

Vendita acqua
demineralizzata

(DEMI: impianto di
produzione acqua
demineralizzata)

Vendita acqua
demineralizzata
(solo a Versalis)

Come definito nella circolare ministeriale, le
infrastrutture tecnologiche costituite da reti
di distribuzione o collettamento non sono
rilevanti a meno che siano dedicate in via
principale e prioritaria alle attività
coinsediate. E questa situazione non
sussiste.
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Inoltre il sito provvede alle seguenti fornitura di servizio

UTILITIES AZIENDA FORNITRICE

Fornitura acqua grezza stabilimento Versalis
Distribuzione GPL stabilimento Versalis
Aria compressa e Azoto stabilimento SIAD

1.6. ALTRE AUTORIZZAZIONI VIGENTI

ESTREMI ATTO

AMMINISTRATIVO

ENTE

COMPETENTE

DATA RILASCIO DATA

SCADENZA

NORME DI

RIFERIMENTO

OGGETTO
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7
Si veda quanto riportato nell’Allegato 3b e 3c

8
Limiti dettati dalla AIA vigente sono riferiti per i punti di emissione in atmosfera: ai camini presidiati da CA che rimarranno in esercizio con funzione di back-up, limiti per la centrale termica ed il termossidatore

rigenerativo sono quelli proposti nelle rispettive istanze di modifica non sostanziale AIA. Per la parte scarichi sono riferiti ai riferimenti normativi con l’esclusione della % di abbattimento oggetto di richiesta di modifica
con istanza di riesame AIA
9

D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. I dati relativi agli scarichi idrici sono stati tratti, per quanto riguarda lo scarico Finale 2-SF dalla Tabella 3 dell’Allegato V alla Parte terza (Colonna relativa allo scarico

in acque superficiali come da requisito POB).
10

Per gli scarichi parziali SP derivanti dalle acque trattate presso i moduli TAF sono stati proposti dei valori obiettivo in sostituzione delle % di abbattimento, tali valori sono stati presentanti con istanza di riesame

parziale dell’AIA nel 2018 e sono tuttora in corso di valutazione da parte dell’AC
Per lo scarico 1-SF i limiti fanno riferimento al Regolamento per il Sistema di Raccolta e Trattamento degli Scarichi del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Sassari

1.7. QUADRO NORMATIVO ATTUALE IN TERMINI DI LIMITI ALLE EMISSIONI

INQUINANTE
STANDARD DI QUALITÀ

7 VALORI LIMITE

UE NAZIONALE REGIONALE

/LOCALE
AUTORIZZATO

8
NAZIONALE

9 REGIONALE

/LOCALE
10

Aria
(E1-T01)

COV, espressi come TOC 30 mg/Nm3 30 mg/Nm3

CO (monossido di carbonio) 150 mg/Nm3

NOx 300 mg/Nm3 350 mg/Nm3

HCl 30 mg/Nm3 30 mg/Nm3

Polveri 10 mg/Nm3 5 mg/Nm3

Sommatoria composti tab.A2
classe I

0,01 mg /Nm3 0,01 mg /Nm3

Sommatoria composti tab.A1
classe III

5 mg /Nm3 5 mg /Nm3

Sommatoria composti tab.B
classe III

5 mg /Nm3 5 mg /Nm3

Sommatoria composti tab.D
classe II

20 mg /Nm3 20 mg /Nm3
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Sommatoria composti tab.D
classe II e III

150 mg /Nm3 150 mg /Nm3

Sommatoria composti tab.D
classe II, III e IV

300 mg /Nm3 300 mg /Nm3

Sommatoria composti tab.D
classe III

400 mg /Nm3 400 mg /Nm3

Aria
(Back up: in caso
di fuori servizio
del
Termossidatore)
E1 TAF1,
E1 TAF2
E1 TAF3,
E1 TAF4
E1 TAF5
E1 TAF6-7
E1 MPE100
E3 MPE 200
E5 MPE 300
E7 MPE 400)

Benzene 5 mg /Nm3

Tab. A1-classe III,
all. 1 parte V, TUA

Cloruro di vinile 5 mg /Nm3

1,2-dicloroetano 5 mg /Nm3

Dicloroetilene 20 mg/Nm3

Tab. D-classe II, all.
1 parte V, TUA

Fenolo 20 mg/Nm3

Triclorometano (cloroformio) 20 mg/Nm3

Isopropilbenzene (cumene) 150 mg /Nm3
Tab. D-classe III,

all. 1 parte V, TUAEtilbenzene 150 mg /Nm3

Toluene
300 mg /Nm3 Tab. D-classe IV, all.

1 parte V, TUA

Aria
E-CT1,
E-CT2

NOx (ossidi di azoto) 200 mg /Nm3 200 mg /Nm3

SO2 (biossido di zolfo) 35 mg /Nm3 35 mg /Nm3

polveri 5 mg /Nm3 5 mg /Nm3

Acqua scarico
parziale
SP1 – TAF1
SP1- TAF 2
SP1 – TAF 3
SP1 – TAF 4
SP1 – TAF 5
SP1 – TAF 6/7

SCARICO FINALE SF2– MARE

Conducibilità -- -- --
Portata -- -- --
T Limiti D.lgs. 152/06,

Tab 3, all 5 parte
terza– Colonna CIS

Δ T < 3°C 35
pH 5,5 – 9,5 5,5 – 9,5
Solidi speciali totali 80 mg/l --
BOD5 40 mg/l --
COD 160 mg/l --
As 0,5 mg/l --
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Cd 0,02 mg/l --
Cr tot 2 mg/l --
Cr VI -- -- 0,2 mg/l --
Fe -- -- 0,43 mg/l 2 mg/l 20
Mn -- -- 0,14 mg/l 2 mg/l 10
Hg -- -- Limiti D.lgs. 152/06,

Tab 3, all 5 parte
terza– Colonna CIS

0,005 mg/l --
Ni -- -- 2 mg/l --
Pb -- -- 0,2 mg/l --
Cu -- -- 0,1 mg/l --
Se -- -- 0,03 mg/l --
Zn -- -- 0,5 mg/l --
Idrocarburi totali -- -- 5 mg/l 0,35
P tot -- -- 10 mg/l --
Cloro attivo libero -- -- 0,2 mg/l --
Fluoruri -- 6
Solfati -- -- (1000 mg/l) scarico a

mare
--

Cloruri -- -- (1200 mg/l) scarico a
mare

--

N ammoniacale -- -- 15 mg/l --
N Nitroso

--
-- 0,6 mg/l --

N Nitrico -- 20 mg/l --
Idrocarburi totali -- -- 5 mg/l --
Solventi org. Aromatici -- -- 0,2 mg/l 0,2
Solventi org. azotati -- -- 0,1 mg/l --
Solventi clorurati -- -- 1 mg/l --
1,2-Dicloroetilene (cis+trans) -- 0,06
1,1,2,2-Tetracloroetano 0,0060
1,1,2 -Tricloroetano 0,0095
1,1-Dicloroetilene 0,0005
1,2-Dibromoetano 0,00013
1,2-Diclorobenzene 0,27
1,2-Dicloroetano 0,034
1,4-Diclorobenzene 0,0005
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Bromodiclorometano 0,00017
Bromoformio 0,0003
Clorobenzene 0,04
Cloroformio 0,0032
Cloruro di Vinile 0,010
Dibromoclorometano 0,00013
Esaclorobutadiene 0,00017
Tetracloroetilene 0,0011
Tricloroetilene 0,0015
Esaclorobenzene 0,00001
Sommatoria Organici Alogenati 0,06
Benzene 0,001
Etilbenzene 0,05
Toluene 0,015
m,p-Xilene 0,01

Concentrato
salino DEMI

Lista inquinanti D.lgs. 152/06,
Tab 3, all 5 parte terza–
Colonna CIS

Limiti D.lgs. 152/06,
Tab 3, all 5 parte
terza– Colonna CIS

Limiti D.lgs. 152/06,
Tab 3, all 5 parte
terza– Colonna CIS

S-rigetto (acque di
lavaggio delle
membrane)

Lista inquinanti D.lgs. 152/06,
Tab 3, all 5 parte terza

Limiti Regolamento
CIPSS

Limiti D.lgs. 152/06,
Tab 3, all 5 parte
terza– Colonna FC

Acqua scarico 1-SF
(back up a 2-SF)
e S-rigetto

SCARICHI PARZIALI TAF CONFERITI A SCARICO FINALE 1-SF, FOGNATURA CONSORTILE CIPSS (BACK UP)
SCARICO FINALE S-RIGETTO, CONFERITO TRAMITE FOGNATURA CONSORTILE CIPSS (ASTA ACQUE CHIMICHE) CIPSS
T 30°C

pH 5,5 – 9,5
Materiali in sospensione 500 mg/l
BOD5 800 mg/l
COD 1300 mg/l
Al 50 mg/l
As 2 mg/l
Ba 40 mg/l
B 5 mg/l
Cd 0,02 mg/l
Cr III 5 mg/l
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11
Deroga rilasciata da CIPSS a Eni Rewind

Cr VI 0,2 mg/l
Fe 20 mg/l
Mn 10 mg/l
Hg 0,005 mg/l
Ni 2 mg/l
Pb 0,3 mg/l
Cu 1 mg/l
Se 0,03 mg/l
Sn 20 mg/l
Zn 0,5 mg/l
Cianuri totali 1 mg/l
Idrocarburi totali 5 mg/l
P tot 10 mg/l
Cloro attivo libero 5 mg/l
Fluoruri 12 mg/l
Solfuri 30 mg/l
Solfiti 10 mg/l
Solfati

2000 mg/l
11

Cloruri 10.000 mg/l
Fosfati 30
N ammoniacale 60 mg/l
N totale 60 mg/l
N Nitrico 30 mg/l
Olii minerali 125 mg/l
Solventi org. Aromatici 30 mg/l
Solventi org. azotati 0,4 mg/l
Solventi clorurati 2 mg/l
Pesticidi clorurati 0,1 mg/l
Pesticidi fosforati 0,1 mg/l
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RUMORE

Emissioni derivanti dallo
Stabilimento

-- LQ 447/95 -- 70 dB (classe VI) --

Limiti come da
azzonamento Piano
area industriale comune
di Porto Torres
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1.8. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

SUPERFICIE DELL’INSTALLAZIONE [m2]
TOTALE COPERTA SCOPERTA PAVIMENTATA SCOPERTA NON PAVIMENTATA

Le superfici di pertinenza sono individuate nelle planimetrie di Allegato 1e
 Il dato relativo alla superficie “scoperta pavimentata o non pavimentata” è in continua evoluzione per effetto delle

attività di decommissioning degli impianti

 Ciascun impianto TAF è dotato di sistema di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sull’impianto e sulla platea
perimetrale, tali acque sono inviate al trattamento presso ciascun TAF

 Le acque di dilavamento ricadenti da strade e piazzali sono raccolte tramite rete “fognatura meteorica” di titolarità
Versalis, tali acque sono conferite a trattamento presso l’impianto consortile CIPSS

DATI CATASTALI

CODICE COMUNE NUMERO DEL FOGLIO PARTICELLA

Porto Torres: codice catastale
G924

2A, 2B, 2AZ,2BZ
3A, 3C, 3D, 3FZ
10A, 10D, 10E

11A
15A, 15B

varie

1.9. INFORMAZIONI SUI CORPI RECETTORI DEGLI SCARICHI IDRICI

SCARICO

FINALE

RECETTORE

CLASSIFICAZIONE

AREA

TIPOLOGIA NOME RIF EVENTUALE

GESTORE

GESTORE DI EVENTUALE

DI IMPIANTO DI

TRATTAMENTO COMUNE

2-SF mare -- -- -- --

S-rigetto
Rete fognaria consortile
(Asta acque chimiche)

-- -- CIPSS Depuratore consortile --

1-SF
(back
up a 2-
SF)

Rete fognaria consortile -- -- CIPSS Depuratore consortile --
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Il decreto ministeriale 86 del 15 marzo 2016 s.m.i. (2019) precisa che gli allegati vanno ritrasmessi qualora
aggiornati rispetto alla documentazione già presentata all’ente.

Di seguito si documenta lo stato di aggiornamento degli allegati in oggetto e si ri-allega quanto funzionale al
riesame oppure quanto sia stato modificato rispetto alla situazione dell’AIA originaria e delle modifiche
successivamente comunicate.

ALLEGATI ALLA SCHEDA 1
Allegato 1a– Certificato Camera di Commercio

Aggiornato 2021 con ragione sociale Eni rewind


Allegato 1b - Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la
titolarità dell'Azienda nel sito
Eni è proprietaria delle aree in cui opera ed in cui sono presenti gli impianti, vedasi Allegato 1e per
l’identificazione delle aree
Allegato 1c- Certificato del Sistema di Gestione Ambientale

Certificato: n EMS-8108/S RINA emissione corrente valida sino al 24/12/2023


Allegato 1d - Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)
Estratto topografico: sezione 441130 CTR in scala 1:10.000



Allegato 1e - Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000
Si trasferisce la planimetria con evidenziate le aree di proprietà e quelle soggette a diritto di
superficie. 

Allegato 1f - Stralcio del PUC/PRG in scala 1:10.000
Si Allega Tavola 3 del PRT del Consorzio industriale, da cui si evince che il sito appartiene alla
zona “Area per l’industria chimica e petrolchimica” 

Allegato 1g -Zonizzazione acustica comunale
Si allega tavola 7 della ZAC - Zonizzazione Acustica dell’area industriale di Porto Torres, il sito
appartiene alla classe VI 

Allegato 1h- Autorizzazioni di tipo edilizio (concessioni, licenze o concessioni in sanatoria)
Dal rilascio dell’AIA vigente sono state rilasciate autorizzazioni edilizie nessuna delle quali
conteneva vincoli ambientali
Allegato 1i - Concessioni per derivazione acqua
L’azienda non è titolare di concessioni per derivazione acque
Allegato 1l - Autorizzazione allo scarico delle acque
Si trasmettono le autorizzazioni allo scarico in fognatura consortile rilasciate per ciascun
impianto dal Consorzio Industriale della Provincia di Sassari 

Allegato 1m - Autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera
Tutte le emissioni in atmosfera sono autorizzate dall’AIA 1/2018 parte A), dalle successive
determinazioni di modifica nonché dalle istanze di Modifica non sostanziale trasmesse alla
provincia di Sassari.
Allegato 1n - Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti
I depositi preliminari del sito, in quanto attività IPPC 5.5 sono autorizzati dall’AIA 1/2018
parte A), dalle successive determinazioni di modifica nonché dalle istanze di Modifica non
sostanziale trasmesse alla provincia di Sassari.
Allegato 1o- Certificato Prevenzione Incendi
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ALLEGATI ALLA SCHEDA 1
Il fascicolo prevenzioni incendi del sito è archiviato con CODICE UNIVOCO NAZIONALE
della PRATICA 32881 

Allegato 1p - Parere di compatibilità ambientale
Non pertinente
Allegato 1q - Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali
Si trasmette la relazione



Allegato 1r - Schemi a blocchi
Si trasmettono gli schemi a blocchi di tutti i processi rilevanti



Allegato 1s - Altro (es. messa in sicurezza, bonifiche, piani di caratterizzazione, etc.)
Si trasmette sintesi dello stato di avanzamento dell’attività di bonifica che interessano il sito





Sito di Porto Torres (SS)

IGPPCKQ 3133

MODIFICA SOSTANZIALE e RIESAME
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

art. 29 octies c.4, D.Lgs. 152/06 s.m.i.

CNNGICVQ 2c� EGTVKHKECVQ ECOGTC FK

EQOOGTEKQ



Sito di Porto Torres (SS)

IGPPCKQ 3133

MODIFICA SOSTANZIALE e RIESAME
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

art. 29 octies c.4, D.Lgs. 152/06 s.m.i.

CNNGICVQ 2e. EGTVKHKECVQ FGN UKUVGOC FK

IGUVKQPG CODKGPVCNG



EMS-8108/S

ENI REWIND S.p.A.

PIAZZA BOLDRINI 1 20097 SAN DONATO MILANESE (MI) ITALIA

PIAZZA BOLDRINI 1 20097 San Donato Milanese (MI) ITALIA
E CANTIERI OPERATIVI

PROVISION OF SERVICES, ON BEHALF OF ENI AND COMPANIES OF THE ENI GROUP, AS WELL AS AT ENI REWIND SITES,
OF:

PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY IMPLEMENTATION ACTIVITIES OF WATER BEDS AND SOIL.
MANAGEMENT OF DISUSED AREAS. POST-OPERATING MANAGEMENT OF DUMPS. MANAGEMENT OF GROUNDWATER

TREATMENT FACILITIES (TAF PLANT) AND WASTE TREATMENT FACILITIES. SAMPLING AND ANALYSIS FOR
ENVIRONMENT MONITORING. WASTE INTERMEDIATION, SUPERVISION ON SITE AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT.

MANAGEMENT OF URBAN BIOLOGICAL AND INDUSTRIAL BIOLOGICA/ TREATMENT PLANTS.

EROGAZIONE DEI SERVIZI, PER CONTO DI ENI ED AZIENDE DEL GRUPPO ENI, NONCHÉ PRESSO I SITI ENI REWIND, DI:
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.

GESTIONE DELLE AREE DISMESSE. GESTIONE POST OPERATIVA DELLE DISCARICHE. GESTIONE IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DI ACQUE DI FALDA (IMPIANTO TAF) E TRATTAMENTO REFLUI E RIFIUTI. CAMPIONAMENTI E ANALISI

PER IL MONITORAGGIO DELL'AMBIENTE. INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI, SUPERVISIONE IN CAMPO E GESTIONE
AMMINISTRATIVA. GESTIONE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO BIOLOGICO URBANO E BIOLOGICO INDUSTRIALE.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

È CONFORME ALLA NORMA  / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

IAF:39
IAF:28
IAF:35

ISO 14001:2015
E AL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-09, APPLICABILE IN ITALIA

28.05.2020

14.12.2020

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 24.12.2023

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date 14.12.2020 Organizzazione con sistema di gestione certificato dal:

27/12/2011Organization with Management System certified since:

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale

The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems

 La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Daniela Asaro

Genoa Management System
Certification, Head

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGA N° 002 D

E UNITÀ OPERATIVE INDICATE NELLE PAGINE SUCCESSIVE / AND OPERATIONAL UNITS IN THE FOLLOWING PAGES

1/ 11



Unità Operative/Operational units Campi di attvità specifiche / Specific field(s) of

 activities(Ragione sociale-Indirizzo Sito / Registered name - Site address)

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF
GRANDWATER AND SOIL.

ENI REWIND S.P.A.  LOC. COLLE BARRETTA SNC 88824
BELVEDERE DI SPINELLO (KR) ITALIA

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE AREE DISMESSE.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF
GRANDWATER AND SOIL. DISUSED AREA MANAGEMENT.

ENI REWIND S.P.A.  LOC. FENICE CAPANNE SNC 58025 MASSA
MARITTIMA (GR) ITALIA

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE AREE DISMESSE.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. DISUSED AREA
MANAGEMENT.

ENI REWIND S.P.A.  LOC. FORNI DELL'ACCESA SNC 58022 MASSA
MARITTIMA (GR) ITALIA

GESTIONE POST OPERATIVA DELLE DISCARICHE.
AFTER CARE OF LANDFILLS MANAGEMENT.

ENI REWIND S.P.A.  LOC. GORONEDDU - GONNESA SNC 09010
GONNESA (CI) ITALIA

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE DI FALDA
(IMPANTO TAF) E TRATTAMENTO REFLUI E RIFIUTI.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. GROUND WATER
TREATMENT PLANTS MANAGEMENT (TAF SYSTEM) AND
WASTEWATER AND WASTE TREATMENT.

ENI REWIND S.P.A.  LOC. MACCHIA MONTE SANT'ANGELO SNC
71043 MANFREDONIA (PG) ITALIA

ENI REWIND S.p.A.

EMS-8108/S
CERTIFICATE No.

ISO 14001:2015

Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

CERTIFICATO N.

Organizzazione operante secondo le prescrizioni del sistema di Gestione conforme alla Norma /

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

Altre unità operative coperte dal sistema di gestione di:

Other operational units covered by the management system of:

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGA N° 002 D

Data revisione
Revision date 14.12.2020
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Unità Operative/Operational units Campi di attvità specifiche / Specific field(s) of

 activities(Ragione sociale-Indirizzo Sito / Registered name - Site address)

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE DI FALDA
(IMPANTO TAF) E TRATTAMENTO REFLUI E RIFIUTI.
CAMPIONAMENTO E ANALISI PER IL MONITORAGGIO
DELL’AMBIENTE (LABORATORI ENI REWIND).
INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI, SUPERVISIONE IN CAMPO E
GESTIONE AMMINISTRATIVA.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. DISUSED AREA
MANAGEMENT.GROUND WATER TREATMENT PLANTS
MANAGEMENT (TAF SYSTEM) AND WASTEWATER AND
WASTE TREATMENT. SAMPLING AND ANALYSIS FOR
MONITORING THE ENVIRONMENT (ENI REWIND
LABORATORIES). WASTE BROKERING, FIELD SUPERVISION
AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT.

ENI REWIND S.P.A.  LOC. MACCHIAREDDU 09032 ASSEMINI (CA)
ITALIA

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE AREE DISMESSE.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. DISUSED AREA
MANAGEMENT.

ENI REWIND S.P.A.  LOC. MINIERA NICCIOLETA 58024 MASSA
MARITTIMA (GR) ITALIA

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE AREE DISMESSE. GESTIONE POST OPERATIVA
DELLE DISCARICHE. GESTIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO
DI ACQUE DI FALDA (IMPANTO TAF) E TRATTAMENTO REFLUI
E RIFIUTI. INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI, SUPERVISIONE IN
CAMPO E GESTIONE AMMINISTRATIVA. GESTIONE IMPIANTI
DI TRATTAMENTO BIOLOGICO URBANO E BIOLOGICO
INDUSTRIALE.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. DISUSED AREA
MANAGEMENT. AFTER CARE OF LANDFILLS MANAGEMENT.
GROUND WATER TREATMENT PLANTS MANAGEMENT (TAF
SYSTEM) AND WASTEWATER AND WASTE TREATMENT.
WASTE BROKERING, FIELD SUPERVISION AND
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT. MANAGEMENT OF URBAN
ORGANIC AND INDUSTRIAL BIOLOGICAL TREATMENT
PLANTS.

ENI REWIND S.P.A.  LOC. PIANA DEL SIGNORE 93012 GELA (CL)
ITALIA

ENI REWIND S.p.A.

EMS-8108/S
CERTIFICATE No.

ISO 14001:2015

Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

CERTIFICATO N.

Organizzazione operante secondo le prescrizioni del sistema di Gestione conforme alla Norma /

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

Altre unità operative coperte dal sistema di gestione di:

Other operational units covered by the management system of:

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGA N° 002 D

Data revisione
Revision date 14.12.2020
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Unità Operative/Operational units Campi di attvità specifiche / Specific field(s) of

 activities(Ragione sociale-Indirizzo Sito / Registered name - Site address)

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE DI FALDA
(IMPANTO TAF) E TRATTAMENTO REFLUI E RIFIUTI.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. GROUND WATER
TREATMENT PLANTS MANAGEMENT (TAF SYSTEM) AND
WASTEWATER AND WASTE TREATMENT.

ENI REWIND S.P.A.  LOC. PISCINA DI LINU SNC 09037 SAN GAVINO
MONREALE (VB) ITALIA

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE AREE DISMESSE. GESTIONE POST OPERATIVA
DELLE DISCARICHE.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. DISUSED AREA
MANAGEMENT.AFTER CARE OF LANDFILLS MANAGEMENT

ENI REWIND S.P.A.  LOC. SALCIAIA 58020 SCARLINO (GR) ITALIA

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE DI FALDA
(IMPANTO TAF) E TRATTAMENTO REFLUI E RIFIUTI.
GESTIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO BIOLOGICO URBANO
E BIOLOGICO INDUSTRIALE.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. GROUND WATER
TREATMENT PLANTS MANAGEMENT (TAF SYSTEM) AND
WASTEWATER AND WASTE TREATMENT. MANAGEMENT OF
URBAN BIOLOGICAL AND INDUSTRIAL BIOLOGICAL
TREATMENT PLANTS.

ENI REWIND S.P.A.  PIAZZA DELLA VITTORIA 10 17056 CENGIO
(SV) ITALIA

ENI REWIND S.p.A.

EMS-8108/S
CERTIFICATE No.

ISO 14001:2015

Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

CERTIFICATO N.

Organizzazione operante secondo le prescrizioni del sistema di Gestione conforme alla Norma /

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

Altre unità operative coperte dal sistema di gestione di:

Other operational units covered by the management system of:

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGA N° 002 D

Data revisione
Revision date 14.12.2020
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Unità Operative/Operational units Campi di attvità specifiche / Specific field(s) of

 activities(Ragione sociale-Indirizzo Sito / Registered name - Site address)

GESTIONE DEI PROCESSI DIREZIONALI A SUPPORTO DI
TUTTI I PROCESSI AZIENDALI. COORDINAMENTO DEI SERVIZI
DI: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO;
GESTIONE DELLE AREE DISMESSE; GESTIONE POST
OPERATIVA DELLE DISCARICHE; GESTIONE IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DI ACQUE DI FALDA (IMPIANTO TAF) E
TRATTAMENTO REFLUI E RIFIUTI; CAMPIONAMENTI E ANALISI
PER IL MONITORAGGIO DELL'AMBIENTE; INTERMEDIAZIONE
DI RIFIUTI, SUPERVISIONE IN CAMPO E GESTIONE
AMMINISTRATIVA; GESTIONE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
BIOLOGICO URBANO E BIOLOGICO INDUSTRIALE.
MANAGEMENT OF PROCESSES SUPPORTING ALL BUSINESS
PROCESSES. COORDINATION OF: PLANNING AND
IMPLEMENTATION OF REMEDIATION AND SAFE
GROUNDWATER AND SOIL MANAGEMENT; MANAGEMENT OF
DISUSED AREAS; AFTER CARE OF LANDFILLS MANAGEMENT;
MANAGEMENT OF GROUNDWATER TREATMENT PLANTS
(TAF PLANT) AND WASTEWATER AND WASTE TREATMENT;
SAMPLING AND ANALYSIS FOR MONITORING THE
ENVIRONMENT; WASTE INTERMEDIATION, FIELD
SUPERVISION AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT;
MANAGEMENT OF URBAN BIOLOGICAL AND INDUSTRIAL
BIOLOGICAL TREATMENT PLANTS.

ENI REWIND S.P.A.  PIAZZA M. BOLDRINI 1 20097 SAN DONATO
MILANESE (MI) ITALIA

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE POST OPERATIVA DELLE DISCARICHE. GESTIONE
IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE DI FALDA (IMPANTO
TAF) E TRATTAMENTO REFLUI E RIFIUTI. CAMPIONAMENTO E
ANALISI PER IL MONITORAGGIO DELL’AMBIENTE
(LABORATORI ENI REWIND). INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI,
SUPERVISIONE IN CAMPO E GESTIONE AMMINISTRATIVA.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. DISUSED AREA
MANAGEMENT. GROUND WATER TREATMENT PLANTS
MANAGEMENT (TAF SYSTEM) AND WASTEWATER AND
WASTE TREATMENT. SAMPLING AND ANALYSIS FOR
ENVIRONMENT MONITORING(ENI REWIND LABORATORIES).
WASTE BROKERING, FIELD SUPERVISION AND
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT.

ENI REWIND S.P.A.  PIAZZALE G. DONEGANI 2 44100 FERRARA
(FE) ITALIA

ENI REWIND S.p.A.

EMS-8108/S
CERTIFICATE No.

ISO 14001:2015

Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

CERTIFICATO N.

Organizzazione operante secondo le prescrizioni del sistema di Gestione conforme alla Norma /

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

Altre unità operative coperte dal sistema di gestione di:

Other operational units covered by the management system of:

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGA N° 002 D

Data revisione
Revision date 14.12.2020
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Unità Operative/Operational units Campi di attvità specifiche / Specific field(s) of

 activities(Ragione sociale-Indirizzo Sito / Registered name - Site address)

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE POST OPERATIVA DELLE DISCARICHE.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. AFTER CARE OF
LANDFILLS MANAGEMENT.

ENI REWIND S.P.A.  PORTO SCUSO SA PIRAMIDE - S.P. NR 2 KM
67,400 SNC - PORTOVESME 20097 PORTOSCUSO (CI) ITALIA

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE AREE DISMESSE.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. DISUSED AREA
MANAGEMENT.

ENI REWIND S.P.A.  S.P. 17 SNC 08020 OTTANA (NU) ITALIA

GESTIONE AREE DISMESSE
DISUSED AREA MANAGEMENT

ENI REWIND S.P.A.  S.P. 5KM + 690 SNC 26010 CREDERA
RUBBIANO (CR) ITALIA

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE AREE DISMESSE. GESTIONE IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DI ACQUE DI FALDA (IMPANTO TAF) E
TRATTAMENTO REFLUI E RIFIUTI. INTERMEDIAZIONE DI
RIFIUTI, SUPERVISIONE IN CAMPO E GESTIONE
AMMINISTRATIVA.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. DISUSED AREA
MANAGEMENT. GROUND WATER TREATMENT PLANTS
MANAGEMENT (TAF SYSTEM) AND WASTEWATER AND
WASTE TREATMENT. WASTE BROKERING, FIELD
SUPERVISION AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT.

ENI REWIND S.P.A.  S.S JONICA KM 248 SNC 88900 CROTONE (KR)
ITALIA

ENI REWIND S.p.A.

EMS-8108/S
CERTIFICATE No.

ISO 14001:2015

Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

CERTIFICATO N.

Organizzazione operante secondo le prescrizioni del sistema di Gestione conforme alla Norma /

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

Altre unità operative coperte dal sistema di gestione di:

Other operational units covered by the management system of:

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGA N° 002 D

Data revisione
Revision date 14.12.2020
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Unità Operative/Operational units Campi di attvità specifiche / Specific field(s) of

 activities(Ragione sociale-Indirizzo Sito / Registered name - Site address)

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE AREE DISMESSE. GESTIONE IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DI ACQUE DI FALDA (IMPANTO TAF) E
TRATTAMENTO REFLUI E RIFIUTI. CAMPIONAMENTO E
ANALISI PER IL MONITORAGGIO DELL’
AMBIENTE(LABORATORI ENI REWIND). INTERMEDIAZIONE DI
RIFIUTI, SUPERVISIONE IN CAMPO E GESTIONE
AMMINISTRATIVA.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. DISUSED AREA
MANAGEMENT. GROUND WATER TREATMENT PLANTS
MANAGEMENT (TAF SYSTEM) AND WASTEWATER AND
WASTE TREATMENT. SAMPLING AND ANALYSIS FOR
ENVIRONMENT MONITORING (ENI REWIND LABORATORIES).
WASTE BROKERING, FIELD SUPERVISION AND
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT.

ENI REWIND S.P.A.  S.S. 114 LITORANEA PRIOLESE 96010 PRIOLO
GARGALLO (SR) ITALIA

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE AREE DISMESSE.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. DISUSED AREA
MANAGEMENT.

ENI REWIND S.P.A.  SS 195 KM 18,800 SNC 09018 SARROCH (CA)
ITALIA

GESTIONE AREE DISMESSE
DISUSED AREA MANAGEMENT

ENI REWIND S.P.A.  STRADA VICINALE POGGIO ELEVATO 00053
CIVITAVECCHIA (RM) ITALIA

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE AREE DISMESSE. INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI,
SUPERVISIONE IN CAMPO E GESTIONE AMMINISTRATIVA.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. DISUSED AREA
MANAGEMENT. WASTE BROKERING, FIELD SUPERVISION
AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT.

ENI REWIND S.P.A.  VIA BAIONA 107 48100 RAVENNA (MI) ITALIA

ENI REWIND S.p.A.

EMS-8108/S
CERTIFICATE No.

ISO 14001:2015

Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

CERTIFICATO N.

Organizzazione operante secondo le prescrizioni del sistema di Gestione conforme alla Norma /

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

Altre unità operative coperte dal sistema di gestione di:

Other operational units covered by the management system of:

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGA N° 002 D

Data revisione
Revision date 14.12.2020
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Unità Operative/Operational units Campi di attvità specifiche / Specific field(s) of

 activities(Ragione sociale-Indirizzo Sito / Registered name - Site address)

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN
SICUREZZA DI FALDE E SUOLO. GESTIONE AREE DISMESSE.
INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI, SUPERVISIONE IN CAMPO E
GESTIONE AMMINISTRATIVA.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. DISUSED AREA
MANAGEMENT.WASTE BROKERING, FIELD SUPERVISION
AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT.

ENI REWIND S.P.A.  VIA BAIONA 107 48100 RAVENNA (RA) ITALIA

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE AREE DISMESSE.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. DISUSED AREA
MANAGEMENT.

ENI REWIND S.P.A.  VIA CESARE BECCARIA SNC 20037 PADERNO
DUGNANO (MI) ITALIA

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE AREE DISMESSE. GESTIONE POST OPERATIVA
DELLE DISCARICHE. GESTIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO
DI ACQUE DI FALDA (IMPANTO TAF) E TRATTAMENTO REFLUI
E RIFIUTI. INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI, SUPERVISIONE IN
CAMPO E GESTIONE AMMINISTRATIVA.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF
GRANDWATER AND SOIL. DISUSED AREA MANAGEMENT.
AFTER CARE OF LANDFILLS MANAGEMENT. GROUND WATER
TREATMENT PLANTS MANAGEMENT(TAF SYSTEM) AND
WASTEWATER AND WASTE TREATMENT. WASTE
BROKERING, FIELD SUPERVISION AND ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT.

ENI REWIND S.P.A.  VIA DELLA CHIMICA 5 30175 PORTO
MARGHERA (VE) ITALIA

GESTIONE AREE DISMESSE. GESTIONE POST OPERATIVA
DELLE DISCARICHE. GESTIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO
DI ACQUE DI FALDA (IMPANTO TAF) E TRATTAMENTO REFLUI
E RIFIUTI
DISUSED AREA MANAGEMENT. AFTER CARE OF LANDFILLS
MANAGEMENT.GROUND WATER TREATMENT PLANTS
MANAGEMENT (TAF SYSTEM) AND WASTEWATER AND
WASTE TREATMENT

ENI REWIND S.P.A.  VIA DELLE GROANE SNC 20031 CESANO
MADERNO (MB) ITALIA

ENI REWIND S.p.A.

EMS-8108/S
CERTIFICATE No.

ISO 14001:2015

Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

CERTIFICATO N.

Organizzazione operante secondo le prescrizioni del sistema di Gestione conforme alla Norma /

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

Altre unità operative coperte dal sistema di gestione di:

Other operational units covered by the management system of:

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGA N° 002 D

Data revisione
Revision date 14.12.2020
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Unità Operative/Operational units Campi di attvità specifiche / Specific field(s) of

 activities(Ragione sociale-Indirizzo Sito / Registered name - Site address)

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE AREE DISMESSE. GESTIONE IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DI ACQUE DI FALDA (IMPANTO TAF) E
TRATTAMENTO REFLUI E RIFIUTI. INTERMEDIAZIONE DI
RIFIUTI, SUPERVISIONE IN CAMPO E GESTIONE
AMMINISTRATIVA.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. DISUSED AREA
MANAGEMENT. GROUND WATER TREATMENT PLANTS
MANAGEMENT (TAF SYSTEM) AND WASTEWATER AND
WASTE TREATMENT. WASTE BROKERING, FIELD
SUPERVISION AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT.

ENI REWIND S.P.A.  VIA E. FERMI 4 72100 BRINDISI (BR) ITALIA

GESTIONE DEI PROCESSI INGEGNERIA.
ENGINEERING PROCESSES MANAGEMENT.

ENI REWIND S.P.A.  VIA G. TONIOLO 1 61032 FANO (PU) ITALIA

GESTIONE AREE DISMESSE
DISUSED AREA MANAGEMENT

ENI REWIND S.P.A.  VIA GELA SNC 20097 SAN DONATO MILANESE
(MI) ITALIA

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE AREE DISMESSE.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. DISUSED AREA
MANAGEMENT.

ENI REWIND S.P.A.  VIA LUDOVICO ARIOSTO 58024 GAVORRANO
(GR) ITALIA

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE DI FALDA
(IMPANTO TAF) E TRATTAMENTO REFLUI E RIFIUTI.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. GROUND WATER
TREATMENT PLANTS MANAGEMENT(TAF SYSTEM) AND
WASTEWATER AND WASTE TREATMENT.

ENI REWIND S.P.A.  VIA MASSARI SNC 28886 PIEVE VERGONTE
(VB) ITALIA

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE AREE DISMESSE.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. DISUSED AREA
MANAGEMENT.

ENI REWIND S.P.A.  VIA PACINOTTI SNC 28100 NOVARA (NO)
ITALIA

ENI REWIND S.p.A.

EMS-8108/S
CERTIFICATE No.

ISO 14001:2015

Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

CERTIFICATO N.

Organizzazione operante secondo le prescrizioni del sistema di Gestione conforme alla Norma /

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

Altre unità operative coperte dal sistema di gestione di:

Other operational units covered by the management system of:

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGA N° 002 D

Data revisione
Revision date 14.12.2020
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Unità Operative/Operational units Campi di attvità specifiche / Specific field(s) of

 activities(Ragione sociale-Indirizzo Sito / Registered name - Site address)

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE AREE DISMESSE. GESTIONE IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DI ACQUE DI FALDA (IMPANTO TAF) E
TRATTAMENTO REFLUI E RIFIUTI.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. DISUSED AREA
MANAGEMENT. GROUND WATER TREATMENT PLANTS
MANAGEMENT (TAF SYSTEM) AND WASTEWATER AND
WASTE TREATMENT.

ENI REWIND S.P.A.  VIA PROVINCIALE AVENZA-MASSA 47 54033
CARRARA (MS) ITALIA

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL.

ENI REWIND S.P.A.  VIA PUNTA ALICE SNC 88811 CIRO' MARINA
(KR) ITALIA

GESTIONE DEI PROCESSI DIREZIONALI AFFERENTI AI
PROCESSI DI APPROVIGIONAMENTO AMBIENTALE,
GESTIONE DEGLI STAKEHOLDERS, GESTIONE DELLA
SALUTE.
MANAGEMENT ACTIVITIES RELATED TO ENVIRONMENTAL
PROCUREMENT PROCESSES, STAKEHOLDER MANAGEMENT,
HEALTH MANAGEMENT.

ENI REWIND S.P.A.  VIA RIBOTTA 51 00142 ROMA (RM) ITALIA

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE AREE DISMESSE. GESTIONE IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DI ACQUE DI FALDA (IMPANTO TAF) E
TRATTAMENTO REFLUI E RIFIUTI. INTERMEDIAZIONE DI
RIFIUTI, SUPERVISIONE IN CAMPO E GESTIONE
AMMINISTRATIVA.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. DISUSED AREA
MANAGEMENT. GROUND WATER TREATMENT PLANTS
MANAGEMENT (TAF SYSTEM) AND WASTEWATER AND
WASTE TREATMENT. WASTE BROKERING, FIELD
SUPERVISION AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT.

ENI REWIND S.P.A.  VIA TALIERCIO 14 46100 MANTOVA (MN) ITALIA

ENI REWIND S.p.A.

EMS-8108/S
CERTIFICATE No.

ISO 14001:2015

Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

CERTIFICATO N.

Organizzazione operante secondo le prescrizioni del sistema di Gestione conforme alla Norma /

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

Altre unità operative coperte dal sistema di gestione di:

Other operational units covered by the management system of:

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGA N° 002 D

Data revisione
Revision date 14.12.2020

10/ 11



Unità Operative/Operational units Campi di attvità specifiche / Specific field(s) of

 activities(Ragione sociale-Indirizzo Sito / Registered name - Site address)

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE AREE DISMESSE. GESTIONE POST OPERATIVA
DELLE DISCARICHE.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. DISUSED AREA
MANAGEMENT. AFTER CARE OF LANDFILLS MANAGEMENT.

ENI REWIND S.P.A.  ZONA IND. - VIA S.S. BASENTANA VECCHIA
75013 FERRANDINA (MT) ITALIA

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FALDE E SUOLO.
GESTIONE POST OPERATIVA DELLE DISCARICHE. GESTIONE
IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE DI FALDA (IMPANTO
TAF) E TRATTAMENTO REFLUI E RIFIUTI. INTERMEDIAZIONE
DI RIFIUTI, SUPERVISIONE IN CAMPO E GESTIONE
AMMINISTRATIVA.
PLANNING AND EXECUTION OF RECLAMATION AND SAFETY
MEASURES OF GRANDWATER AND SOIL. DISUSED AREA
MANAGEMENT. GROUND WATER TREATMENT PLANTS
MANAGEMENT (TAF SYSTEM) AND WASTEWATER AND
WASTE TREATMENT. WASTE BROKERING, FIELD
SUPERVISION AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT.

ENI REWIND S.P.A.  ZONA INDUSTRIALE LA MARINETTA 07046
PORTO TORRES (SS) ITALIA

ENI REWIND S.p.A.

EMS-8108/S
CERTIFICATE No.

ISO 14001:2015

Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

CERTIFICATO N.

Organizzazione operante secondo le prescrizioni del sistema di Gestione conforme alla Norma /

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

Altre unità operative coperte dal sistema di gestione di:

Other operational units covered by the management system of:

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGA N° 002 D

Data revisione
Revision date 14.12.2020

11/ 11



Sito di Porto Torres (SS)

GENNAIO 2022

MODIFICA SOSTANZIALE e RIESAME
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

art. 29 octies c.4, D.Lgs. 152/06 s.m.i.

ALLEGATO 1d - Estratto topografico in scala
1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)



Sito di Porto Torres (SS)

GENNAIO 2022

MODIFICA SOSTANZIALE e RIESAME
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

art. 29 octies c.4, D.Lgs. 152/06 s.m.i.
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COMUNE DI PORTO TORRES

MURO DI CINTA STABILIMENTO

PROPRIETA' ENI REWIND S.p.A.

DIRITTO DI SUPERFICIE VERSALIS S.p.a. SU AREA ENI REWIND S.P.A.

SCALA 1/8000

DATA

eni rewind s.p.a.

Ufficio GEPAT - G. Palma

SAN DONATO MILANESE - PIAZZA M. BOLDRINI,1

0 mt 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 mt

scala

STRALCIO PLANIMETRICO CATASTALE FOGLI: 1A, 1AZ, 1B, 2A, 2AZ, 2B, 2BZ, 3AZ,

3B, 3C, 3CZ, 3D, 3E, 3FZ, 3H, 10A, 10C, 10E, 11A, 11B, 11C, 12B, 13A, 13D, 14A, 14B,

15A, 15B, 18A DI PORTO TORRES E FOGLI 14E, 33 DI SASSARI NURRA.

DIRITTO SUPERFICIE E.N.E. S.P.A. SU AREA ENI REWIND

PROPRIETA' SUPERFICIARIA FIUME SANTO S.P.A.

DIRITTO SUPERFICIE MATRICA S.P.A. SU AREA VERSALIS S.P.A.
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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI

Protocollo N. 0006828 in data 08/10/2021 13:22
Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE

Tipologia

PROTOCOLLO IN PARTENZA 

Oggetto

rilascio autorizzazione all’immissione nella fognatura consortile dell’impianto denominato TAF 1-2-3 della durata di n.4 anni

Classificazione da Titolario

Titolo: VI - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Classe: 08 - SERVIZIO IDRICO E POTABILE

Sottoclasse: 02 - ENTI PRIVATI

Allegati

*** CONTIENE FILE ALLEGATI ***
*** NON CONSULTABILI DA BROWSER ***

Il presente Documento contiene al suo interno i seguenti Allegati: 

1. Lettera trasmissione autorizzazione scarico_ottobre 2021_signed.pdf

     Impronta: 38CD48D736020F393C0898205C96F20C46B79A9B7DA8E7DC145817D8B5A87656; Algoritmo: SHA-256

2. Rinnovo autorizzazione T.A.F. 1-2-3_ottobre 2021_signed.pdf

     Impronta: 5153120B1165B7CFC148BF4DBF0B3758830F9D8787C712247B461A34D2E916B2; Algoritmo: SHA-256

APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER CONSULTARE I SUDDETTI FILE NELLA SEZIONE INTERNA ALLEGATI 



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI

Protocollo N. 0006829 in data 08/10/2021 13:27
Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE

Tipologia

PROTOCOLLO IN PARTENZA 

Oggetto

rilascio autorizzazione all’immissione nella fognatura consortile dell’impianto denominato TAF4 della durata di n.4 anni

Classificazione da Titolario

Titolo: VI - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Classe: 08 - SERVIZIO IDRICO E POTABILE

Sottoclasse: 02 - ENTI PRIVATI

Allegati

*** CONTIENE FILE ALLEGATI ***
*** NON CONSULTABILI DA BROWSER ***

Il presente Documento contiene al suo interno i seguenti Allegati: 

1. Lettera trasmissione autorizzazione scarico_ottobre 2021_signed-1.pdf

     Impronta: 2D1A5460F393AB17131782D73AD37018E20794F018762060EBF1CA8293E271C2; Algoritmo: SHA-256

2. Rinnovo autorizzazione T.A.F. 4_8.10.2021_signed(1).pdf

     Impronta: C69C9A5FD214D03F05C8BBE0A9ABE49C92B9037D91BEDBF8F72E19A746C6901B; Algoritmo: SHA-256

APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER CONSULTARE I SUDDETTI FILE NELLA SEZIONE INTERNA ALLEGATI 
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CONSORZIO ~NDUSTRIALE PROVINCIALE

SASSARI

comportano un incremento significativo delle loro concentrazioni rispetto alla situazione
attuale;

3) la SYNDIAL S.p.A. autorizzata dovrà sempre consentire all’Autorità competente per il
controllo l’accertamento qualitativo e quantitativo delle immissioni recapitate nonché
l’effettuazione, nei modi e nei termini convenzionalmente stabiliti, all’interno
dell’insediamento produttivo, di tutte le ispezioni che l’autorità ritenga necessarie per la
verifica delle condizioni che datino luogo alla formazione dello scarico;

4) la SYNDIAL S.p.A. si impegna a trasmettere mensilmente al Consorzio i risultati degli
autoeontrolli. sia durante la fase conclusiva della marcia controllata che nelle successive
condizioni di esercizio ordinario;

5) il punto fiscale di immissione nella fognatura consortile. denominato I -SF, è confermato
presso le opere di prelievo già realizzate e gestite da questo Consorzio, dotate di apposito
rubinetto e misuratore di portata. Le coordinate geografiche del punto di scarico
autorizzato sono (Oauss Boaga fuso ovest): 1447 180.81 E - 4520742.68 N;

6) è facoltà di questo Consorzio effettuare i controlli sulla qualità delle acque in uscita
dall’impianto TAF5 nel pulito di scarico parziale, denominato da Syndial S-TAF5;

7) l’inosservanza delle disposizioni di cui al punto 29 del Regolamento fognario in vigore
implicherà l’emissione di apposito atto di diffida;

8) l’inosservanza del provvedimento di diffida nonché l’inosservanza delle condizioni di cui
al punto I) comporterà l’immediata adozione del provvedimento di revoca della presente
Autorizzazione e la conseguente notifica all’autorità giudiziaria;

9) l’autorizzazione potrà essere rirnodulata anche prima della scadenza naturale sulla base
delle conclusioni della marcia controllata, attualmente in corso di svolgimento, e di
eventuali prescrizioni contenute nel successivo provvedimento autorizzativo rilasciato
dalla Provincia di Sassari.

Il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari si riserva di verificare la conformità e la regolare
manutenzione delle modalità tecniche di allacciamento, in corrispondenza alle prescrizioni del
qui sopra richiamato Regolamento fognario.
Il presente provvedimento, che viene trasmesso, per guanto di competenza, all’impianto di
depurazione consortile, ha validità dal 12.03.2019 al 11.03.2023 e potrà essere
eventualmente rimodulato sulla base delle conclusioni della marcia controllata e di
eventuali prescrizioni contenute nel successivo provvedimento autorizzativo rilasciato dalla
Provincia di Sassari.

Sassari, 11.03.2019
IL DIREfTORE GENERALE

(Dott. in~j Salvatore Demontis)

La Ditta Syndial S.p.A. beneficiaria del presente provvedimento, con la sottoscrizione in calce
dichiara di aver preso visione e perciò accetta, anche agli effetti dell’art. 1341 del Cod. Civ., la
regolamentazione fissata nella presente autorizzazione.

LA DITTA

sv~flatS’~P.A.

Mea ~rdegfl8
carmdtø BurglO
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1 INQUADRAMENTO URBANISTICO - TERRITORIALE

L’installazione in oggetto è situata nel comune di Porto Torres, nella Zona industriale (Z.I.) “La Marinella”. L’area è di
competenza del Consorzio industriale provinciale di Sassari. Di seguito sono riportati i dati catastali dell’ area

CODICE COMUNE NUMERO DEL FOGLIO PARTICELLA

Porto Torres: codice catastale
G924

2A, 2B, 2AZ,2BZ
3A, 3C, 3D, 3FZ
10A, 10D, 10E

11A
15A, 15B

varie

Figura 1: Corografia area impianti

PIANO REGOLATORE TERRITORIALE CONSORZIO ASI SASSARI – PORTO TORRES –1.1
ALGHERO

L’impianto è ubicato all’interno dell’area industriale di Porto Torres la cui totalità è regolamentata dal Piano Regolatore
Territoriale di Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale di Sassari – Porto Torres – Alghero, approvato dalla Regione
Autonoma della Sardegna con decreto assessoriale n. 2404/U in data 9/12/1997, già variante di piani elaborati
precedentemente.
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L’ultima variante del piano conferma la destinazione d’uso ad impianti petrolchimici delle aree più interne dello
stabilimento.

Figura 2: Piano Regolatore Territoriale Consorzio ASI-Sassari

2 INQUADRAMENTO AMBIENTALE

La zona dello stabilimento Eni Rewind è interna ad un’ “Area ad alto rischio ambientale, di interesse nazionale” (legge
426/98 e legge 179/02 art.14), per la quale è stato redatto il progetto di bonifica in oggetto. Ne consegue che l’intero
stabilimento è attualmente sottoposto alle procedure regolamentate dal D.Lgs. 152/06 parte IV.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE2.1

L’area di intervento ricade interamente all’interno dell’ambito di paesaggio 14, denominato “Golfo dell’Asinara” ai sensi
del vigente Piano Paesaggistico Regionale (PPR), adottato con delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre
2006.

Nello specifico l’impianto in oggetto si trova in un’area indicata nel PPR come “Insediamenti Produttivi”, che identifica
quelle aree comprendenti insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale.

Il riferimento normativo per l’area degli insediamenti produttivi è rappresentato dagli artt. 91, 92 e 93 delle Norme
Tecniche di Attuazione del PPR, riguardanti rispettivamente definizioni, prescrizioni e indirizzi.
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Figura 2: Piano Paesaggistico Regionale

VINCOLI AMBIENTALI: AREE PROTETTE2.2

L’area in cui è ubicato l’impianto è ad una distanza considerevole dale aree SIC (Stagno di Pilo, Stagno di Casaraccio e
dal Stagno di Platamona);

Figura 3: Aree protette SIC
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Figura 4: Zone di Protezione Speciale

In prossimità del sito sono presenti areedi interesse archeologico individuati nel Piano Urbanistico Provinciale –
Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della provincia di Sassari e aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/04.

VINCOLI AMBIENTALI: MARE E CORSI D’ACQUA2.3

• Il sito fa parte dei territori costieri compresi nella fascia entro 2000 m. dalla linea di battigia marina sottoposti a
misure di salvaguardia (L.R: 48/04 – legge salva coste);

• L’area in esame, interna all’area di riferimento del PAI sub-bacino n. 3 Coghinas – Mannu - Temo, non ricade
in fasce identificate come aree di alta sensibilità o rischio per la sicurezza idraulica (esondazioni, tutele della
regimazione idraulica);

• Sono rispettate le fasce di rispetto di un corso d’acqua presente tra il polo industriale e il centro urbano di
Porto Torres.
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1. INTRODUZIONE ED OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 
Obiettivo del presente documento è quello di fornire l’aggiornamento sintetico delle azioni intraprese da Syndial 
S.p.A., oggi Eni Rewind S.p.A. (nel seguito Eni Rewind) nell’ambito degli adempimenti derivanti dai 
procedimenti ambientali di propria pertinenza, presso il sito di Porto Torres (“Sito”). 

Il presente documento descrive lo stato dell'arte di tutte le attività di bonifica in corso presso il sito di Porto 
Torres al 30 settembre 2021 e si riferisce al III trimestre 2021.  

In Figura 1 sono evidenziate le aree di Stabilimento interessate dagli interventi di bonifica previsti presso il 
sito o interessate da attività di gestione e controllo del prodotto. 

 

 
 
Figura 1: Interventi di Bonifica presso il sito di Porto Torres 
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2. PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA ACQUE DI FALDA 
Le attività oggetto del presente capitolo sono quelle definite dal Decreto Ministeriale del 31 agosto 2017 n. 
382, che ha approvato il Progetto di Bonifica della Falda del Sito (POB) e che prevede in sintesi le seguenti 
attività: mantenimento e potenziamento delle barriere idrauliche esistenti, mantenimento della trincea 
drenante, trattamento delle acque emunte (Impianti TAF modulari), realizzazione delle opere di impianti di 
bonifica per l’emungimento delle acque di falda e l’estrazione di eventuali fasi separate (MPE-Multi Phase 
Extraction, Dual Pump, Pump & Treat) e attuazione del Protocollo di Monitoraggio periodico della Falda. 

 
2.1 Contenimento Idraulico e regimazione delle acque di infiltrazione superficiale 
La barriera idraulica, la cui estensione è graficamente riportata in Figura 2, ha lo scopo di contenere il flusso 
di acqua dolce affluente al mare. Tale barriera, attiva dal 2005 in regime di Messa in Sicurezza di Emergenza, 
è stata convertita in sistema di bonifica in virtù dell'approvazione del Decreto Ministeriale Provvisorio del 2011 
ed è costituita al 30/06/2021 da 99 pozzi di emungimento disposti su un’estensione lineare pari a circa 7,5 Km, 
con la seguente suddivisione: 

• Barriera fronte mare: 63 pozzi; 

• Barriera lato ovest: 36 pozzi. 

In aggiunta a quanto sopra è attiva la trincea drenante fronte mare composta da un totale di 28 pozzi, che, 
considerata come intervento idraulico, è dedicata alla regimazione delle acque di impregnazione e corrivazione 
superficiale. 

In corrispondenza della barriera fronte mare, a partire dal mese di novembre 2019, sono cominciate le attività 
di installazione di 62 nuovi piezometri di interasse che si sono concluse nel III trimestre 2021 di cui 6 in Area 
Fronte Mare Intermedio (MB57, MB58, MB59, MB67, MB70, MB73). 

Infine, oltre al sistema di contenimento idraulico fronte mare e lato ovest, è stata effettuata nel corso del I 
trimestre 2021 un’integrazione di quattro punti attivati lungo il perimetro nord-occidentale dell’intervento 
idraulico in Area D2-Ex ANIC per un totale di 19 pozzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Estensione barriera idraulica fronte mare (in blu), lato ovest (in rosso), intervento idraulico area D2-Ex Anic (verde), trincea 
drenante (magenta) 
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Nel IV trimestre 2020 sono stati attivati i 10 nuovi pozzi in Punta Minciaredda (BM1-BM10), inoltre è stato 
ottimizzato il tratto di barriera denominato “Punta Minciaredda”. A partire dal mese di agosto sono cominciate 
le attività di perforazione di 6 piezometri interasse integrativi sul lato ovest della barriera (nota prot. PM-
SA/PT/244/2020/PFM/AA del 24.08.2020) concluse nel corso del I trimestre 2021. 

L’emungimento praticato in corrispondenza di tutti i pozzi barriera e dei punti di emungimento presenti in Sito 
viene effettuato in modo continuo e simultaneo, per una portata media complessiva ad oggi pari a circa 297 
m3/h, atta a garantire il contenimento idraulico lungo il lato fronte mare e sul lato ovest dello stabilimento. Le 
acque emunte, attraverso un sistema di collettamento costituito da circa 10 km di tubazioni e di 4 stazioni di 
rilancio, vengono inviate agli impianti di trattamento TAF. 

Nell’ambito della riconfigurazione delle linee di adduzione delle acque di falda destinate a trattamento, e dei 
sistemi di stoccaggio a monte degli impianti TAF, attività funzionali al raggiungimento della c.d. “segregazione 
dei flussi” prevista da POB, nel corso del IV trimestre 2019 è stata completata l’ingegneria FEED 
(approssimazione al ±15%).  

Dal 2020 è in fase di sviluppo l’ingegneria di dettaglio per la realizzazione delle opere di interconnecting 
(revisione del piping pozzi e realizzazione linea di scarico a mare) e di stoccaggio (revamping e messa in 
esercizio di n.4 serbatoi) funzionali come previsto da POB alla c.d. “segregazione dei flussi” provenienti dalla 
barriera idraulica e da distribuire in funzione dei diversi carichi di contaminante al sistema di trattamento 
definitivo in corso di completamento composto da n.4 impianti (TAF 2/3, TAF 4, TAF 5, TAF 6/7), ciascuno dei 
quali destinato a trattare acque con diverso carico di contaminante (rif. Par 2.2).  

Nel corso del II trimestre 2021 sono stati realizzati 3 nuovi piezometri interasse nell’ambito del c.d. intervento 
idraulico in Area D2 Ex ANIC (D1.SP. 0440, D1.SP. 0439 e D1.SP.0438) ed è stato trasmesso il documento 
di aggiornamento del modello idrogeologico e del modello numerico di flusso calibrato nel periodo di medio 
alto piezometrico (rif. nota Prot. PM-SA/PT/222/2021/PFM del 18/06/2021). 

 
2.2 Impianti di Trattamento Acque 
Gli impianti TAF ad oggi realizzati ed in attività sono 5 e trattano un quantitativo medio di acqua, calcolato sul 
periodo di riferimento del presente report, di circa 297 m3/h a fronte di una capacità massima di circa 350 m3/h. 

Gli impianti sono essenzialmente costituiti dalle seguenti sezioni impiantistiche: 

• Disoleazione: per la separazione della frazione idrocarburica in fase separata; 

• Trattamento chimico-fisico: per la rimozione delle sostanze inorganiche mediante precipitazione; 

• Strippaggio ad aria o vapore: per la rimozione delle sostanze organiche volatili; 

• Filtrazione a carboni attivi linea acqua: per la rimozione di tutte le sostanze contaminanti residue non 
volatili; 

• Filtrazione a carboni attivi linea aria: per la rimozione di tutte le sostanze volatili presenti; 

• Ispessimento fanghi-filtropressatura: per la riduzione dei fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico. 
La gestione degli impianti TAF avviene tramite un’unica Sala Controllo. L’acqua in uscita dagli impianti TAF 
rispetta gli obiettivi di trattamento autorizzati nel documento di A.I.A. 
Parte dell’acqua trattata viene inviata a riutilizzo per la produzione di acqua demineralizzata presso l’impianto 
DEMI utilizzata nei processi industriali ancora attivi in sito. L’impianto di produzione di acqua demineralizzata 
ha una potenzialità di circa 200 m3/h ed è costituito da 4 moduli da 50 m3/h ciascuno, ciascuno composto dalle 
seguenti sezioni: 

• Ultrafiltrazione: per la rimozione dei solidi sospesi di granulometria fine; 
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• Osmosi inversa: per la rimozione dei composti salini; 

• Elettrodeionizzazione (EDI): per il finissaggio della rimozione dei composti salini. 
Come previsto dal POB approvato, sarà gradualmente attuata la segregazione dei flussi, che porterà alla 
separazione delle acque emunte ed inviate a trattamento a seconda del diverso carico di contaminanti 
contenuto, creando quindi tre tipologie di flusso a differente impatto (alto, medio e basso) che verranno 
convogliati ciascuno ad un impianto di trattamento dedicato. L'attuale sistema di trattamento sarà quindi 
implementato come segue: 

• TAF 1: sarà dismesso; 

• TAF 2 e TAF 3: saranno modificati e accorpati in un unico TAF 2/3; 

• TAF 4 e TAF 5: non subiranno modifiche; 

• TAF 6/7: sarà costruito ex novo. 
Relativamente al nuovo TAF 6/7 nel IV trimestre 2020 è stato assegnato il contratto per la costruzione dello 
stesso ed eseguito il kick of meeting. È stata inoltre avviata l’ingegneria esecutiva. 
Tali implementazioni e modifiche prevedibilmente porteranno ad una capacità di trattamento fino a 500 m3/h, 
necessaria per accogliere le acque emunte dai sistemi di Dual Pump (rif. Par. 6.4) e Pump & Treat (rif. Par.6.5). 

2.3 Sistemi Multi Phase Extraction (MPE) 
L’MPE è una tecnologia di bonifica fisico-chimica in situ per l’estrazione simultanea mediante flusso di aria dei 
contaminanti contenuti nella zona insatura, nella frangia capillare e nell’acqua sotterranea (in fase libera e/o 
disciolta). 
Nel febbraio 2017 Eni Rewind ha comunicato il completamento delle attività di installazione dell’impianto MPE 
costituito da 4 moduli. 
A seguito del completamento degli interventi di commissioning e verifica degli impianti installati, Eni Rewind 
ha quindi proceduto all’avvio dei moduli MPE a partire dal 09/10/17, così come comunicato con nota prot. PM 
IS/SA/PT/185/17/CP del 05/10/17, al fine di verificare gli interventi eseguiti. Fra marzo e aprile 2018 l’impianto 
è stato attivato per procedere al monitoraggio di start-up, ma successivamente, a fronte del rinvenimento in 
alcuni dei pozzi (22 pozzi), di prodotto in fase libera in quantità tale da limitare l’applicazione della suddetta 
tecnologia, si è proceduto allo spegnimento dell’impianto prediligendo in questi punti sistemi di rimozione 
diretta al fine di massimizzare e velocizzare il recupero di prodotto come comunicato da Eni Rewind con nota 
prot. TAF/337/2018/P.Torres/P/mz del 09/05/2018. Tali punti sono tuttora scollegati dall’impianto MPE. Sono 
state quindi adottate tutte le azioni necessarie per la messa a punto dell’impianto nel suo assetto finale ad oggi 
operativo. 
I 4 moduli MPE (MPE100, MPE200, MPE300 e MPE400) ricevono ciascuno i liquidi ed i gas emunti da 45 
punti di estrazione, per un totale di 180 punti (Figura 3). Attualmente dei 180 punti di estrazione 158 punti sono 
in esercizio con MPE, mentre gli altri 22 sono gestiti nell’ambito delle attività di gestione e controllo del prodotto 
in fase separata (LNAPL), avendo mostrato in fase di start up, come detto sopra, spessori di surnatante tali 
per cui le attività di gestione e controllo praticate a scala di sito risultano essere più efficaci. 
Per quanto concerne l’impianto MPE attivo sui 158 punti, a partire dal 19/11/2018 è stata comunicata la messa 
a regime dell’impianto e l’avvio del periodo di start up di durata pari a sei mesi, durante il quale è stato applicato 
uno specifico piano di monitoraggio. Tale periodo si è concluso a maggio 2019 e, a partire dal giugno 2019, il 
sistema è entrato nella fase di funzionamento a regime. 
L’estrazione avviene nel seguente modo: 

• Soffianti: per la creazione dei flussi di aria ad alta e bassa depressione; 
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• Pozzi con due tubazioni: 1) alta depressione per aspirazione multifase nella frangia capillare 
(aria/acqua/prodotto), 2) bassa depressione per l’aspirazione della fase aria/COV nella zona 
insatura/suolo; 

• Separatori: in cui avviene la separazione della condensa dal flusso a bassa depressione e la 
separazione dei liquidi (acqua e prodotto in fase separata) dal flusso ad alta depressione; 

• Disoleatore: per la separazione dell’acqua dal prodotto in fase separata nel liquido estratto, da cui 
l’acqua viene inviata agli impianti TAF ed il prodotto a smaltimento; 

• Filtri a carboni attivi: per la depurazione dell’aria dai contaminanti organici volatili. 
Nel documento di aggiornamento delle attività relative al POB falda “Stato Avanzamento Lavori” al 31 maggio 
2019, trasmesso il 18.02.2020 con nota PM SA/PT/052/2020/PFM/AA, in Allegato 2 (“Impianti MPE - 
Valutazioni al termine del monitoraggio di Start-up post riaccensione impianto”) sono descritti i risultati ottenuti 
dai monitoraggi del sistema MPE sino a maggio 2019, termine del periodo di start-up. 
Il 5 maggio 2020 è stato trasmesso agli Enti con nota n. prot PM-SA/PT/152/2020/PFM/AA il report degli esiti 
delle attività di monitoraggio dell’impianto MPE nei primi 7 mesi di esercizio in modo continuativo e a regime 
in allegato al report di sintesi degli esiti del monitoraggio falda relativo al IV Trimestre 2019. 
Nel periodo compreso tra il 14 e il 20 maggio 2020, 15 punti MPE facenti parte dei n. 22 punti MPE, scollegati 
dal sistema nel 2018, come comunicato con nota prot. TAF/084/2018/P.Torres/P/MZ del 09/11/2018, sono 
stati attrezzati con sistemi fissi di recupero prodotto e collegati ai serbatoi TK 106, 109, 110 e 1113. I restanti 
7 punti sono stati inseriti nella rete di monitoraggio e controllo dedicata ed integrativa con frequenza variabile 
da giornaliera, a settimanale a mensile, a seconda della specificità di ogni singolo punto. 
 

Figura 3: Ubicazione dei sistemi MPE 

 
 

 
3 Si segnala che a maggio 2021 (annuale 2021) i serbatoi di recapito sono TK105, 106, 110, 111 e 115 
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2.4 Sistemi Dual Pump 
Il Dual Pump è un sistema di recupero surnatante che, in ciascun punto di intervento, si avvale di 2 pompe. La 
prima pompa viene utilizzata per l’emungimento delle acque, con l’obiettivo di produrre un abbassamento del 
livello piezometrico all’interno del pozzo in modo da favorire mediante la depressione della falda generata dalla 
prima pompa il richiamo e la ricarica di prodotto che viene estratto mediante la seconda pompa. 
Il sistema di funzionamento di un Dual Pump è così strutturato: 

• 1 pompa per l’emungimento delle acque di falda e che, all’interno del pozzo, viene installata in 
corrispondenza della porzione inferiore del tratto filtrante; 

• 1 pompa per il recupero del prodotto, installata nella porzione superiore del tratto filtrante e posta in 
corrispondenza dell’interfaccia acqua/prodotto. 

A giugno 2021 sono installati e in esercizio 14 sistemi Dual Pump (RW) e sono stati realizzati 9 sistemi Dual Pump 
(DP) già previsti nel POB approvato.  
Il POB approvato prevede complessivamente l’installazione di 75 punti Dual-Pump così suddivisi: 

• 42 punti ubicati nel settore orientale dell’Area impianti, ove il surnatante è stato rilevato con maggior 
frequenza e/o con spessori maggiori; 

• 13 punti ubicati nel settore occidentale dell’Area impianti, ove la presenza di prodotto surnatante è 
risultata meno rilevante rispetto a quanto osservato per le aree di cui al punto precedente; 

• 5 punti ubicati in corrispondenza di hot spot isolati a Sud ed a Est del parco serbatoi aromatici; 

• 15 punti di recupero ubicati in prossimità del limite occidentale della trincea ed a valle della barriera. 
L'area maggiormente critica per la presenza di prodotto surnatante (settore orientale dell’Area impianti) è 
attualmente coperta da n.158 punti di estrazione LNAPL facenti parte dei sistemi MPE 100-200-300-400 (rif. 
Par. 2.3). Nella medesima area è prevista la realizzazione di 42 pozzi Dual Pump come sopra indicato. 
Dati i molteplici interventi di bonifica operanti sull'area (barriera idraulica, MPE, recupero passivo di LNAPL 
con skimmer) gradualmente implementati e regolarmente efficientati, si è ritenuto opportuno anticipare 
l’implementazione del sistema Dual Pump attraverso la realizzazione di 9 pozzi Dual Pump (facenti parte dei 
75 previsti) sui quali saranno eseguiti adeguati test idraulici e di recupero al fine di verificare la sussistenza, 
con l'implementazione dei predetti sistemi, delle condizioni di progetto alla base della configurazione del 
sistema Dual Pump prevista nel POB, nonché delle migliori modalità di integrazione del sistema Dual Pump 
con gli altri sistemi di bonifica della falda attivi nell'area.  

2.5 Sistemi Pump & Treat interni al sito 
Il POB approvato ha previsto l’individuazione di 8 aree ove installare sistemi P&T, ovvero: 

• l’installazione di sistemi di emungimento localizzati presso aree ove sia stata rilevata almeno una delle 
seguenti condizioni: 

o correlazione tra la contaminazione nei suoli ed in falda; 
o presenza di concentrazioni in falda eccedenti di almeno 10 volte i corrispondenti obiettivi di 

bonifica; 

• l’installazione di emungimenti a tutela di aree svincolabili, ma poste idrogeologicamente a valle di aree 
in cui sono presenti superamenti degli obiettivi di bonifica (terreni e/o acque). 

In coerenza con quanto sopra esposto, è prevista la perforazione di 56 punti per l'installazione dei sistemi 
Pump & Treat nelle 8 aree interne allo stabilimento individuate nel progetto di bonifica. 
A giugno 2021 i punti realizzati sono 28 pozzi barriera e 27 piezometri. 
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La revisione delle specifiche di gara per adeguare il progetto ai migliori sistemi di automazione in coerenza 
con quanto già svolto negli altri progetti recenti (Dual Pump, TAF 2/3, TAF 6/7) è stata completata e nel I 
trimestre 2021 è stato assegnato il contratto di appalto a conclusione della gara d’appalto avviata ad agosto 
2020. 

 
2.6 Sistemi di gestione e recupero del prodotto in fase separata 
Presso il sito di Porto Torres è attivo già dal 2002 un sistema di gestione e recupero del prodotto presente in 
falda in fase separata. 
Tale sistema è stato implementato e adeguato alle evidenze o variazioni della presenza del prodotto in falda, 
verificatesi negli anni. 
Il numero di punti oggetto di monitoraggio del prodotto a cadenza annuale sull’intero sito varia nel tempo e, in 
base all’aggiornamento contestuale al rilievo annuale del prodotto di aprile 2021 è pari a 1329. Di tale rete di 
monitoraggio, il numero totale di punti appartenenti alla rete di gestione e controllo con monitoraggio e 
rimozione del prodotto in fase separata surnatante (LNAPL) e sottonatante (DNAPL) sono 180 (aggiornamento 
a giugno 2021) pari a circa il 13,5% del totale. 
A giugno 2021 la rete di gestione e controllo dedicata è composta da 180 pozzi e /o piezometri, di cui: 

• 77 punti attrezzati con sistemi di recupero fissi automatici (compresi i pozzi a largo diametro per il 
recupero delle acque di impregnazione in area Minciaredda). Nel corso del II Trimestre 2020 sono 
stati aggiunti 15[1] dei 22[2] punti scollegati dal sistema MPE nel 2018. Nel corso del IV trimestre 2020, 
nell’ambito delle attività di gestione e recupero del prodotto, sono stati attivati in modalità dual pump i 
pozzi RW2 e RW21[4]. Nel corso del I trimestre 2021, nell’ambito delle attività di gestione e recupero 
prodotto in fase libera, sono stati implementati gli 11 pozzi RW in modalità dual pump con l’attivazione 
di ulteriori 3 pozzi RW3, RW8, RW14. 

• 28 punti attrezzati con sistemi automatici a rotazione, ovvero una installazione temporanea di un 
sistema di recupero automatico, in quanto hanno tempi di ricarica più dilatati. Nel corso del I trimestre 
2021 sono stati aggiunti alla rete di gestione e controllo del prodotto i piezometri SRB14A/B, SRB17 
e SRB19 nei quali è stato rinvenuto prodotto nel corso delle attività di indagine dell’Area Est Cava 
Gessi e il piezometro C2.SP.0622, C2.SP.0622C e C2.SP.0622D; 

• 75[5] piezometri oggetto di recupero mediante sistemi mobili (manuale e/o autospurgo). Nel corso del 
I trimestre è stato aggiunto alla rete il piezometro SRB15. Il PS54 è stato convertito da sistema fisso 
a mobile a seguito dell’attivazione del pozzo barriera PS54bis. I pozzi RW16 e RW18 a seguito 
dell’attivazione dei nuovi pozzi RW16bis e RW18bis sono stati convertiti da sistema fisso a mobile. 

 

A seguito della riunione con gli Enti del 19/03/2019 è stato predisposto uno studio nel quale sono stati 
analizzati punto per punto i dati pregressi e i trend degli spessori di surnatante o sottonatante, al fine di 
ridefinire le tempistiche di controllo della rete di gestione e controllo del prodotto e di valutare l’eventuale 
necessità di installare ulteriori sistemi di recupero. Tale studio è stato inviato agli Enti con nota prot. PM 
SA/PT/238/19/PFM del 30/10/2019. 

 
[1] I 15 punti MPE attrezzati a sistema fisso sono: MPE-067, MPE-068, MPE-070, MPE-072, MPE-074, MPE-075, MPE-127, MPE-145, 
MPE-155, MPE-156, MPE-157, MPE-158, MPE-159, MPE-160, MPE-177 (Comunicazione Prot.PM-SA/PT/215/2020/PFM/AA del 
07/07/2020).  
[2] Il 09/11/2018, con Comunicazione Prot. TAF/084/P. Torres/P/mz, Eni Rewind (allora Syndial) comunicava l’esclusione di n.22 punti dalla 
rete di estrazione MPE in esercizio in sito e l’avvio per i suddetti punti del recupero puntuale del prodotto con sistemi di rimozione diretta. 
[4] Rif. Comunicazione Eni Rewind Prot. PM-SA/PT/313/2020/PFM del 22/10/2020. 
[5] Errata corrige: si segnala nel precedente report non è stato tenuto in considerazione il punto PZC_06 segnalato con comunicazione Prot. 
PM-SA/PT/402/2020/PFM del 17/12/2020 ed inserito nella rete di gestione e controllo del prodotto pertanto i punti appartenenti alla rete 
erano 175.  
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2.7 Piano di Monitoraggio periodico delle acque di falda  
Il Piano di monitoraggio della Falda approvato contestualmente al Progetto di Bonifica nel 2017 è stato 
trasmesso con nota Syndial PM IS/SA/PT/120/17/CP del 28.06.2017 ed autorizzato con Decreto MATTM n. 
382 del 31/08/2017. Nel IV trimestre 2019 è stato aggiornato per la parte idrochimica con il documento “Piano 
di monitoraggio delle acque di falda - Revisione della rete di Monitoraggio idrochimico – Sito di Porto Torres 
(SS) inviato con nota n. prot. PM SA/PT/289/19/PFM del 20/12/2019 e discusso in data 7 febbraio 2020 presso 
il Dipartimento Arpas di Sassari (rif. Verbale “ARPAS DIPARTIMENTO DI SASSARI E GALLURA - Piano di 
Monitoraggio delle acque di falda. Revisione della rete di monitoraggio. Trasmissione verbale incontro tecnico 
del 07 febbraio 2020”, Prot. Eni Rewind PM_SA_PT_166_2020_ARRIVO - ricevuto via PEC in data 8 luglio 
2020). In accordo con l'Ente il Piano aggiornato è stato applicato a partire dal III trimestre 2020. 
Il nuovo Piano di Monitoraggio della Falda approvato prevede: 

 
• Monitoraggi Trimestrali freatimetrici su 294 punti e di conducibilità su 164 punti (131 piezometri e 33 

cluster) per la verifica di: 
 

o Influenza della barriera idraulica e andamento freatimetrico. 
o Oscillazioni tidali del livello del mare e della falda nei piezometri ubicati lungo il fronte mare. 
o Direzione del flusso verticale delle acque sotterranee, integrata con la valutazione della 

salinità. 
o Conformazione del cuneo salino. 

 
• Monitoraggi Trimestrali idrochimici su 291 punti per 3 campagne/anno e su 315 in una 

campagna/anno per la verifica dell'evoluzione spazio-temporale della qualità delle acque 
sotterranee del Sito e per la valutazione della presenza di prodotto surnatante e sottonatante; 
 

• Monitoraggi Semestrale idrochimici su 20 punti della trincea drenante per la verifica 
dell'evoluzione spazio-temporale della qualità delle acque di impregnazione a monte e valle 
idrogeologico della trincea e per la valutazione della presenza di prodotto surnatante e 
sottonatante; 

 
• Rilievi Semestrali su 698 punti per la valutazione della presenza di prodotto surnatante e 

sottonatante nelle acque di falda, a cui si sommano i punti citati sopra; 
 

• Rilievi Annuali su 1283 punti per la valutazione della presenza di prodotto surnatante e 
sottonatante nelle acque di falda. 

Le reti sopra elencate sono soggette ad un continuo aggiornamento basato sui risultati via via ottenuti. Si 
precisa che i numeri di ciascuna rete di monitoraggio, riportati sopra, sono aggiornati al dicembre 2020. Al 
Paragrafo 6.7 sono riportate le reti aggiornate oggetto di monitoraggio del periodo di interesse del presente 
report. 
In Figura 4 è riportata l’ubicazione dei punti di monitoraggio sul Sito. 
Le attività di monitoraggio sono seguite costantemente da ARPAS, che provvede regolarmente alla raccolta di 
campioni in contraddittorio con quota del 10% rispetto ai campioni prelevati da Eni Rewind, per le attività di 
validazione di propria competenza. 
A partire dal IV trimestre del 2017, vengono prodotti e trasmessi alle Amministrazioni Pubbliche di riferimento 
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i report trimestrali ed annuale descrittivi delle attività di monitoraggio svolte corredati dei dati raccolti. 
In aggiunta ai monitoraggi periodici della falda, con frequenze diverse vengono eseguiti inoltre tutti i 
monitoraggi di controllo (es. emissioni, qualità delle acque di scarico, ecc.) previsti dall'A.I.A. che regola 
l'esercizio dei sistemi di bonifica e di trattamento. 

 

 
Figura 4: Punti di Monitoraggio 

 
Si riportano nel seguito i documenti relativi al Piano di monitoraggio Falda trasmessi nell’anno in corso: 

• “Sintesi dei risultati del monitoraggio III trimestre 2020” inviato in data 02/03/2021 con protocollo 
PM-SA/PT/080/2020/PFM/AA; 

• Anticipazione dei risultati del monitoraggio IV trimestre 2020, inviato in data 15/03/2021 con 
protocollo PM-SA/PT/098/2020/PFM/AA; 

• “Sintesi dei risultati del monitoraggio IV trimestre 2020” inviato in data 28/05/2021 con protocollo 
PM-SA/PT/0187/2020/PFM/AA; 

• Anticipazione dei risultati del monitoraggio I trimestre 2021, inviato in data 15/06/2021 con 
protocollo PM-SA/PT/0207/2021/PFM/AA. 
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3. PROGETTO NURAGHE FASE 1 
Il Decreto Ministeriale del 26 luglio 2018 n. 385 ha approvato il Progetto Nuraghe Fase 1, che prevede gli 
interventi nelle aree Minciaredda, Palte Fosfatiche e Peci DMT, oltre al trattamento di terreni da bonificare 
provenienti da aree interne del sito, e la realizzazione di una Piattaforma Ambientale di trattamento (PA) e dei 
Sito di Raccolta (SDR). In Figura 5 vengono raffigurate le aree di intervento. 
In particolare, la bonifica dell’area Minciaredda avverrà tramite desaturazione, scavo dei terreni contaminati e 
dei materiali di natura antropica per loro trattamento presso gli impianti in sito, appositamente realizzati (PA e 
SDR), o invio a smaltimento. 

Figura 5: Progetto Nuraghe - area di intervento 

Al 30 giugno 2021 sono stati realizzate le seguenti attività: 

Peci DMT: Svuotamento dei bacini con rimozione di un 
quantitativo complessivo di circa 9.300 ton di materiale, 
costituito da 5.300 ton di Peci DMT (completato entro il 2017), 
e da 4.000 ton di terreni di argini e fondo contenenti peci 
(completato nel marzo 2018), installazione di un telo 
impermeabile in HDPE e geotessuto di protezione su fondo 
e pareti bacini e riempimento degli stessi con materiale di 
cava certificato per un quantitativo complessivo di circa 
7.000 mc. Il tutto è stato ricoperto con telo HDPE di 
protezione opportunamente zavorrato (Stato attuale). 

 
 

Minciaredda Nord: Indagini per la verifica della presenza di 
ordigni bellici, realizzazione delle 150 perforazioni previste 
per le installazioni dei sistemi di desaturazione, 
realizzazione platea per l'installazione dell'impianto di 
trattamento delle acque provenienti dai sistemi di 
desaturazione (impianto TAL). Completati i lavori di 
installazione dei sistemi MPE e dell'interconnecting dei 
sistemi MPE con i pozzi attrezzati previsti da progetto. 
Completato il montaggio degli impianti di trattamento TAL e 
le prove in bianco ed i test run funzionali alla verifica del 
corretto funzionamento degli impianti, è stata realizzata la 
linea di adduzione al punto di scarico a mare per le acque 
trattate dal TAL. Il sistema di desaturazione dei terreni di 
Minciaredda Nord attraverso i sistemi di estrazione MPE e 
di trattamento acque TAL è in esercizio dal 06/04/2020. 

 
 

Minciaredda Sud: Indagini per la verifica della presenza di 
ordigni bellici, rimozione di terreni contenenti materiale 
antropico e sfalci in preparazione dei movimenti terra per la 
realizzazione delle opere previste (Piattaforma Ambientale, 
canali di regimazione delle acque meteoriche, moduli SDR, 
Deposito dei Terreni Conformi e piazzole di appoggio dei 
terreni di riutilizzo). E' stato realizzato il rilevato di base della 
piattaforma polifunzionale, in corso le attività di scavo a 
sezione obbligata per la realizzazione delle vasche di 
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laminazione, dei sottoservizi e delle fondazioni degli 
impianti, nonchè la posa dei teli impermeabili. Nel I 
semestre 2020 sono inoltre proseguiti i lavori di posa del 
sottofondo impermeabile in argilla del sito di raccolta, del 
quale è stato completato, con esito positivo, il campo prova 
per la verifica delle sue caratteristiche geotecniche. Nel I 
semestre 2020 è stata avviata la realizzazione delle 
fondazioni degli impianti di trattamento. Sono stati 
completati gli scavi per la realizzazione dei canali di 
regimazione delle acque meteoriche e sono state avviate le 
attività di posa di materassi e gabbionate nonchè avviata la 
preparazione ed il procurement dei materiali per la 
costruzione dei ponti previsti da progetto. 

 
Si fa presente che, causa emergenza sanitaria COVID-19 e in ottemperanza alle disposizioni emesse dal 
Governo con il DPCM del 22 marzo 2020, a partire dal 24 marzo 2020, subordinatamente al completamento 
delle attività di messa in sicurezza delle aree cantiere, sono state sospese, come da comunicazione agli Enti 
di Eni Rewind Prot. PM-SA/PT/102/2020/PFM del 24/03/2020, le attività, la cui interruzione temporanea non 
generava impatti per l’ambiente e per la salute pubblica. Relativamente al POB Integrato Nuraghe Fase 1 ‐ 
Decreto MATTM 385/STA del 26/07/2018 la sospensione ha riguardato le attività per realizzazione Piattaforma 
polifunzionale e dei Moduli SDR mentre tutte le altre attività sono proseguite come dal succitato Decreto. 

Le attività sono riprese in data 4 maggio 2020 come da nota prot. ESA/19/P/FM del 29/04/2020. 

Si segnala inoltre che tutte le attività interessanti il sottosuolo sono eseguite con l’assistenza quotidiana di un 
professionista archeologo incaricato, come da prescrizione MI.B.A.C.T del Gennaio 2017. 

Nell’Area Minciaredda Sud nel III trimestre 2020 sono stati ultimati gli scavi a sezione obbligata per la posa 
dei sottoservizi e per la realizzazione delle fondazioni degli impianti di trattamento, ed è stata avviata la posa 
dei teli di impermeabilizzazione degli scavi e delle fondazioni. È stata inoltre avviata la realizzazione 
dell’impianto fognario della piattaforma polifunzionale. 

Nel I semestre 2020 è iniziata la realizzazione delle fondazioni degli impianti di trattamento che è proseguita 
anche nel II semestre 2020. Nel mese di settembre sono state fornite le prime coperture degli impianti di 
trattamento. Nel mese di ottobre 2020 sono arrivati in cantiere i primi componenti degli impianti di trattamento. 

Nel corso del 2020 è stata eseguita la posa del sottofondo in argilla dei moduli SDR e la realizzazione delle 
opere strutturali relative ai canali di regimazione delle acque superficiali entrambe le attività si sono concluse 
nel I trimestre 2021.  

Nel corso del 2020 sono stati eseguiti i monitoraggi ambientali ante-operam su base mensile che si sono 
conclusi nel primo semestre 2021.  
Nel II trimestre 2021 si è conclusa la realizzazione delle fondazioni degli impianti di trattamento della 
piattaforma polifunzionale e sono proseguite le attività di fornitura e montaggio dei capannoni e degli 
impianti di trattamento, ultimate nel mese di giugno 2021. Nello stesso periodo:  

• è stato completato il montaggio dell’impianto di vagliatura, inertizzazione, termo-ossidazione, soil-
washing, biofiltro; per quanto concerne gli impianti desorbimento termico e trattamento acque 
rimangono da ultimare opere marginali; 

• è stato completato il montaggio capannoni nelle Aree 12, 13/A e 13/B; 

• sono stati ultimati i lavori per la realizzazione dell’impianto fognario della piattaforma polifunzionale 
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e dei sottoservizi (antincendio, idrico, gas, elettrico e messa a terra) ed è stata completata la 
realizzazione delle vasche raccolta acque. 

Sono inoltre proseguiti i lavori di impermeabilizzazione del Lotto 3 del Sito di Raccolta e iniziati quelli del 
Lotto 2 e sono stati ultimati i lavori di completamento del Sito di Raccolta – Lotto 3 e del sistema di 
regimazione delle acque meteoriche. 
Nel II trimestre 2021 sono infine proseguiti i monitoraggi ambientali ante-operam su base mensile.  

 
 
3.1 Criticità Appaltatore Astaldi e Subentro Eni Rewind 
Le attività di progettazione e realizzazione del Progetto Nuraghe sono state affidate sin dal 2014 ad un R.T.I. 
il cui socio di maggioranza relativa, nonchè mandataria del raggruppamento, era la Società Astaldi S.p.A. 

Dal mese di maggio 2018, le difficoltà finanziarie di Astaldi evidenziate anche dai mass media e culminate con 
la richiesta di concordato in bianco depositata presso il Tribunale di Roma sono state attentamente monitorate 
da Eni Rewind, la quale al solo fine di preservare il Progetto Nuraghe da qualunque conseguenza derivante 
dalle vicende societarie della capofila della R.T.I. esecutrice dei lavori, ha deciso di rescindere il contratto a 
far data dal 31.10.2018 e di prendere in gestione diretta le attività in corso sino a quella data e quelle 
programmate a seguire, consentendo il proseguo delle attività senza soluzione di continuità con le medesime 
imprese fino a quel periodo coinvolte mediante impiego di contratti già in essere ed utilizzati per le diverse 
attività ambientali di Eni Rewind del proprio sito. 

Nel contempo è stato avviato un proficuo e costruttivo dialogo con la società Astaldi, finalizzato a definire la 
transizione gestionale definitiva del progetto, assicurando la continuità delle attività e dei rapporti con le imprese 
terze, senza alcun impatto. 

Infatti, il Progetto Nuraghe sta procedendo con le attività in corso al momento del recesso le quali sono 
proseguite senza soluzione di continuità o impatti significativi nelle tempistiche previste. Anche dal punto di vista 
del permitting, il subentro di Eni Rewind alle attività del Progetto Nuraghe non ha avuto alcun impatto sulle 
autorizzazioni già ottenute. 

Negli ultimi due mesi del 2018 infatti Eni Rewind ha dato seguito alle attività con il completamento della platea 
per l'installazione dell'impianto TAL in Minciaredda Nord e completato tutte le attività preparatorie per i 
movimenti terra in Minciaredda Sud, oltre che la prosecuzione delle perforazioni per l'installazione dei sistemi 
di desaturazione e la predisposizione della linea di scarico a mare dell'impianto TAL. Le attività sono state 
realizzate con l'impiego delle medesime imprese coinvolte prima del recesso contrattuale, mentre dal punto di 
vista occupazionale, è stato mantenuto il medesimo numero di risorse impiegate e la medesima percentuale di 
local content, con previsione di incremento dell'80%-100% nel gennaio 2019. 

Il 16 settembre 2019 è stato stipulato un mandato per la realizzazione degli interventi di bonifica del “Progetto 
Nuraghe” tra Syndial Spa (Mandante) e Progetto Nuraghe Scarl (mandataria), il mandato è operativo dal 11 
ottobre 2019 (data di accettazione dello stesso). 

Da novembre 2018 a dicembre 2020, con la presa in carico della realizzazione del progetto, da parte di Eni 
Rewind e in seguito, come sopra riportato, dalla “Progetto Nuraghe Scarl”, sono state avviate/realizzate le 
seguenti attività: 

Minciaredda Nord: 

• sono state completate le perforazioni di 190 punti di desaturazione (tra punti di estrazione e nesty probe) 
che saranno collegati ai sistemi MPE e all'impianto TAL;  

• è stata completata la realizzazione di circa 3 km di linea per l'adduzione al punto di scarico a mare 
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autorizzato delle acque che saranno trattate dal TAL; 
• è stata completata la costruzione degli impianti MPE e TAL e sono state avviate prove in bianco e test 

run per la verifica del funzionamento dei macchinari; 

• è stato completato l'interconnecting tra i punti di estrazione dei primi tre campi e di collettamento ai moduli 
MPE, nonchè il collegamento tra i moduli MPE e l'impianto TAL. 

• Gli impianti TAL ed MPE per la desaturazione di Minciaredda Nord sono stati avviati in data 06/04/2020. 

Minciaredda Sud: 

• sfalcio massivo su tutta l'area per l'avvio dei movimenti terre; 

• realizzazione di 55 saggi di scavo lungo il percorso del canale di regimazione delle acque meteoriche, 
per la verifica della presenza di eventuali terreni con materiale antropico; 

• sono state realizzate e completate le piazzole D1, D2, D3 e D4;  

• sono stati completati i movimenti terra propedeutici alla realizzazione della Piattaforma Polifunzionale, 
dei moduli SDR e del Deposito Terreni Conformi;  

• tra novembre 2018 e dicembre 2020 sono stati eseguiti gli scavi per la posa dei sottoservizi e le opere 
strutturali per la realizzazione dei muri perimetrali e delle fondazioni di impianti e fabbricati da costruire 
sulla piattaforma polifunzionale; 

• sono in corso le opere di posa dei teli impermeabili a copertura degli scavi per la posa di sottoservizi 
e delle fondazioni impianti; 

• sono stati completati gli scavi e avviate le opere strutturali per la realizzazione dei canali di regimazione 
delle acque meteoriche; 

• è in corso la realizzazione delle fondazioni degli impianti di trattamento; 

• sono in corso le campagne mensili di monitoraggio ante-operam; 

• sono stati completati gli argini perimetrali e i movimenti terra per la preparazione del sottofondo 
impermeabile dei moduli SDR; 

• è stato realizzato il campo prova per la verifica delle caratteristiche geotecniche delle argille di 
impermeabilizzazione; 

• è stata completata la posa dell'argilla di sottofondo del primo lotto dei moduli SDR (2 m di spessore), 
necessario per l'avvio dei lavori di bonifica; sono inoltre in corso la posa dell'argilla sul secondo lotto 
(1,85 m di spessore) e sul terzo lotto (0,70 m). 
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4. PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA TERRENI - MODULI CARATTERISTICI M01, 
M02, M03  

Nell’ambito del “Piano delle Bonifiche” elaborato per il sito di Porto Torres, i cui contenuti sono delineati 
nell’allegato 1 al “Protocollo d'Intesa per la Chimica Verde”, siglato in data 25 maggio 2011, il Progetto 
Operativo di Bonifica del terreno dell’intero Sito, verrà redatto in linea con i criteri definiti dal concetto di 
“Sostenibilità Ambientale” applicata alle bonifiche. 

Al fine di estendere a tutto il Sito la scelta delle migliori tecnologie volte alla bonifica dei terreni, sono state 
individuate delle aree rappresentative delle condizioni di contaminazione e delle caratteristiche geologiche 
dell'intero Sito. L'applicazione di tecnologie di bonifica in situ su aree prescelte, le prove in campo per 
l'acquisizione di parametri utili alla progettazione degli impianti ed i test di laboratorio per la determinazione di 
parametri chimico-fisici permetteranno di definire la migliore configurazione per la bonifica dei terreni dell'intero 
Sito. 

Il Decreto Ministeriale n. 4857/TRI/Di/B del 17/02/2014 ha autorizzato pertanto le attività di bonifica per tre aree 
interne allo stabilimento, rappresentative dell'intero Sito: Area M01, Area M02 e Area M03, localizzate 
rispettivamente nel Settore A (Area M01 e Area M02) e nel Settore C (Area M03) del Sito (Figura 6).  

 
 

Figura 6: Aree di intervento M01, M02, M03 
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Le tecnologie previste sono: 

• moduli Multi phase Extraction (MPE) nelle aree M01 e M02; 

• modulo Desorbimento termico resistivo (ERH) in area M03. 

Per quanto concerne il modulo di area M01 è stata elaborata l’ingegneria di dettaglio ed è stata avviata la gara 
d'appalto per l'assegnazione dell'incarico di realizzazione ed esercizio dell'impianto e nel I trimestre 2021 si è 
conclusa la fase di procurement. Nel corso del II trimestre 2021 è stata avviata la progettazione esecutiva del 
modulo M01. 

Per quanto concerne il modulo di area M02, questo è stato implementato contestualmente alla realizzazione 
degli interventi previsti nel Progetto Operativo di Bonifica della falda (v. cap. 2.3). Ad oggi, infatti, nell’ambito 
delle attività previste dal Progetto di Bonifica della falda, sono stati progettati e realizzati i primi n. 4 moduli 
MPE, denominati MPE100, MPE200, MPE300 e MPE400. Come previsto nella logica di complementarità degli 
interventi sui suoli e sulla falda, l’area di applicazione del modulo MPE300 è coincidente a quella del modulo 
M02. Il sistema, facente parte del modulo MPE300 è quindi in esercizio a regime come già precedentemente 
descritto. 

Per quanto concerne il modulo di area M03, con nota PM SA/046/16 MT del 22/02/16 Eni Rewind comunicava 
l’esatto posizionamento dell’area oggetto di intervento, a correzione di quanto indicato nel progetto approvato. 
Eni Rewind ha quindi eseguito, come previsto da POB, una serie di indagini di approfondimento, finalizzate a 
confermare l’assenza di strutture e/o sottoservizi che potessero interferire con la tecnologia di riscaldamento 
del sottosuolo. 

Nel 2018 è stata finalizzata la gara d'appalto per l'assegnazione dei lavori. A seguito dell’assegnazione, nel 
febbraio 2019, del contratto per la realizzazione del modulo M03, una volta conclusa la progettazione esecutiva 
del sistema di desorbimento termico, a partire dal IV trimestre 2019 sono iniziate le attività in campo 
propedeutiche all’installazione dell’impianto. Nel corso del I semestre 2020 è stato quindi installato l’impianto 
di Desorbimento Termico che è entrato in esercizio in data 17 febbraio 2020 come comunicato da Eni Rewind 
con comunicazione Prot. PM-SA/PT/034/2020/PFM del 31/01/2020. 

Il 06 marzo 2020 i monitoraggi effettuati nel punto di emissione hanno rivelato la presenza di cloruro di vinile 
(VCM) non previsto dal relativo POB suoli e di conseguenza non filtrato dai sistemi di abbattimento previsti 
dall’impianto in esercizio che, pertanto, è stato temporaneamente fermato per studiare la provenienza di tale 
composto e valutare le conseguenti azioni correttive. Nel III Trimestre 2020 è stata completata la progettazione 
delle modifiche impiantistiche relative al trattamento delle emissioni in atmosfera al fine di consentire 
l’abbattimento del CVM (comunicato agli Enti con nota prot. PM-SA/PT/231/2020/PFM/AA del 31 luglio 2020) 
ed è stato acquistato il materiale necessario per l’implementazione delle suddette modifiche. Nel IV trimestre 
è stata completata l’implementazione delle modifiche impiantistiche relative al trattamento delle emissioni in 
atmosfera al fine di consentire l’abbattimento del cloruro di vinile (VCM) ed è stato attivato a regime nel corso 
del IV trimestre 2020. 

Si fa presente che, causa emergenza sanitaria COVID-19 e in ottemperanza alle disposizioni emesse dal 
Governo con il DPCM del 22 marzo 2020, a partire dal 24 marzo 2020 subordinatamente al completamento 
delle attività di messa in sicurezza delle aree cantiere (Prot. PM-SA/PT/102/2020/PFM del 24/03/2020) e fino 
al 04 maggio 2020 (nota prot. ESA/19/P/FM del 29/04/2020), le attività ambientali, la cui interruzione 
temporanea non generava impatti diretti per l’ambiente e per la salute pubblica, tra le quali è rientrato anche 
l’impianto pilota M03, sono state sospese.  

A gennaio 2021 messa in marcia a regime dell’impianto in area M03, come comunicato in nota Eni Rewind 
Prot. PM-SA/PT/007/2021/PFM del 08/01/2021. In particolare, l’11 gennaio 2021 è stato avviato l’impianto di 
aspirazione e trattamento, il 14 gennaio 2021 è stato avviato l’impianto di riscaldamento. L’impianto di 
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desorbimento termico ha funzionato con regolarità per tutto il II trimestre. A giugno 2021 sono state eseguite 
le prime attività volte a verificare le concentrazioni di contaminanti nel terreno dopo un primo periodo di 
funzionamento dell’impianto (I campagna di precollaudo a cura del fornitore). 

  
 

 
5. ALTRI PROGETTI AMBIENTALI  

 
5.1 Progetto Nuraghe Fase 2 

La bonifica dell’area Palte Fosfatiche originariamente prevista dal c.d. "Progetto Nuraghe" è stata stralciata da 
questo e riportata ad una fase successiva (Fase 2) su richiesta della Conferenza di Servizi del 17 dicembre 
2015. 

Il Progetto Nuraghe Fase 2 ha ad oggetto le attività di bonifica delle palte fosfatiche e la demolizione 
dell’impianto Tripolifosfato (TPF), adiacente all’area, con conferimento delle palte fosfatiche medesime e dei 
relativi materiali di risulta di demolizione nel sito di raccolta dedicato, denominato Modulo Palte Fosfatiche 
MPF, da realizzarsi in questa fase. Le aree di intervento sono riportate in Figura 7. 

Tale rimodulazione del progetto ha richiesto, in ragione delle caratteristiche di anomalie radiometriche di 
origine naturale (TENORM) delle palte fosfatiche, – per il completamento della relativa istruttoria della fase 2 
– l’acquisizione di uno specifico provvedimento da parte della Prefettura di Sassari ai sensi dell’art. 126‐ bis 
del D. Lgs. 230/95. 

A seguito di tale rimodulazione del Progetto Nuraghe, in data 21 marzo 2016, la Prefettura di Sassari ha 
emesso relativo decreto Prefettizio n. 22503/2016/AREA V. 

Nel contempo, Eni Rewind ha completato nel luglio 2016 i lavori di copertura ed isolamento della zona di 
stoccaggio delle Palte Fosfatiche per una estensione pari a circa 5 ettari, nonché realizzato le opere di 
regimazione delle acque meteoriche insistenti nell’area. 

In ottemperanza alle prescrizioni formulate nel citato decreto Prefettizio, Eni Rewind ha trasmesso con nota n. 
292 del 22 settembre 2016 la revisione del Progetto Nuraghe Fase 2, a cui è seguita nell’ottobre 2016 la 
comunicazione n. 00867261727 del Prefetto di Sassari, che formulava a Eni Rewind ulteriori prescrizioni 
integrative a tale revisione di Fase 2 del progetto. 

Eni Rewind con nota di risposta n. 368 del dicembre 2016 ha dato riscontro alle suddette prescrizioni. In data 
10 febbraio 2017 n. 12199 è stato emesso Decreto del Prefetto di Sassari ai sensi del D.Lgs. 230/95. 

Con successiva nota prot. n. 4007 del 22 febbraio 2017 il MATTM ha chiesto agli Enti territoriali competenti 
(Regione Autonoma Sardegna, Provincia di Sassari, ARPA Sardegna, ASL Sassari) ed ISPRA di esprimere 
un formale parere istruttorio in merito alla documentazione relativa al progetto di Fase 2, già approvato dalla 
Prefettura di Sassari, a cui sono seguite le note da parte degli Enti territoriali con prot. n. 4464 del 02/03/17 e 
7390 del 10/04/17, nelle quali sono state fornite ulteriori prescrizioni. 

Tali pareri sono stati esposti dagli Enti in occasione della successiva Conferenza dei Servizi istruttoria dell’ 
11/04/17, a cui è seguita richiesta dal MATTM in data 17/10/2017 n. 22125 ad ISPRA - Centro Nazionale per 
la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione - di esprimere un parere per i profili di competenza. 

Con nota prot. n. 13644 del 06/02/18, ISPRA - Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la 
Radioprotezione - ha trasmesso al MATTM e alla Prefettura di Sassari parere prot. 0013644 del 06/02/18 ai 
sensi del D.lgs. 230/1995 e s.m.i. 

La Prefettura di Sassari ai fini delle integrazioni documentali richieste e delle conseguenti valutazioni 
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nell'ambito del procedimento di competenza ha quindi inoltrato il suddetto parere a Eni Rewind con nota in 
oggetto prot. 0014674 del 13/02/18. 
Eni Rewind ha dato riscontro al parere ISPRA con nota 30 maggio 2018 n. 62, recependo le indicazioni e le 
prescrizioni espresse dall’Ente e ritenendo la nota esaustiva, ai fini della formulazione da parte degli Enti 
competenti delle determinazioni finali e dell’emissione del Decreto definitivo di bonifica ai sensi del D. Lgs. 
3.4.2006 n. 152. 
Il 22/10/2018, con nota prot. 0021089 il Ministero dell'Ambiente ha riscontrato la nota di Eni Rewind del 30 
maggio 2018; la Prefettura di Sassari ha quindi emesso l'Ordinanza n.101066 del 14/11/2018 con la quale 
ordinava a Eni Rewind di provvedere all'emissione del Documento di Valutazione dei Rischi di 
Radioprotezione. In data 17/12/2018 Eni Rewind riscontrava la suddetta Ordinanza con nota PM 
SA/PT/246/18/PFM, alla quale veniva allegato un cronoprogramma delle attività richieste dall'Ordinanza 
Prefettizia. 

I giorni 24, 25 e 26 gennaio 2019, come già programmato, una delegazione di ISIN ha visitato il sito ed in 
particolare l'area Palte Fosfatiche ed è stato aperto un tavolo di confronto con Eni Rewind e la funzione 
ENI/RADI incaricato come Esperto Qualificato, per la definizione delle linee guida per la redazione del Piano 
di Caratterizzazione Radiometrica. Le attività del I trimestre 2019 sono state quindi volte alla redazione del 
Piano di Caratterizzazione Radiometrica dell'area Palte Fosfatiche propedeutico alla predisposizione del 
DVRR richiesto dall'Ordinanza Prefettizia n.101066 del 14/11/2018. Nel II trimestre 2019 sono state realizzate 
le indagini di caratterizzazione previste dal Piano condiviso con gli EEPP e a seguito dell’acquisizione delle 
relative risultanze analitiche è stato quindi redatto il DVRR ed inviato agli Enti di competenza, con nota PM 
SA/PT/236/19/PFM del 28/10/2019. 

 
Figura 7: Palte Fosfatiche - Area di intervento 

 
Il 24 giugno 2020 si è svolto il Tavolo Tecnico convocato dalla Prefettura di Sassari per la valutazione del 
documento DVRR propedeutico al rilascio del Nulla Osta Prefettizio per la prosecuzione dell'iter 
autorizzativo. Il Tavolo Tecnico, del quale è in preparazione il verbale ufficiale, ha richiesto la revisione del 
documento per allinearlo alle prescrizioni formulate. 
Con nota prot. PM-SA/PT/036/2021/PFM del 28/01/2021 viene trasmesso agli Enti competenti il DVRR 
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revisionato che recepisce le richieste e prescrizioni ISIN trasmesse con nota alla Prefettura in data 
14/05/2020, le risultanze prescrittive della riunione della commissione tecnica tenutasi in data 24/06/2020 
presso la Prefettura di Sassari e gli esiti delle analisi radiometriche da parte dei laboratori ENI-RADI ed 
ISIN. Il DVRR trasmesso è stato inoltre aggiornato con i nuovi vincoli introdotti dal nuovo testo di legge 
sulla radioprotezione, D.lgs. 101/2020, entrato in vigore il 27/08/2020. 

 
 

5.2 Messa in Sicurezza Permanente di Cava Gessi 
Nello stabilimento di Porto Torres, al limite occidentale dello stesso, è presente una discarica denominata “Cava 
Gessi” che si sviluppa su una superficie di circa 21 ettari, di proprietà Eni Rewind S.p.A (Figura 8). 

La Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha approvato con 
provvedimento del 18 novembre 1996, prot. 32733, il “Progetto di bonifica dell’area della discarica «Cava 
Gessi»”, presentato in data 21 dicembre 1993 (prot. 55782) dall’allora proprietaria Enichem Augusta Industriale. 

I lavori di copertura e ripristino ambientale della discarica previsti nel sopracitato progetto ed integrato con le 
prescrizioni ricevute nel provvedimento autorizzativo sono stati effettuati nel periodo agosto 1997- aprile 2001. 

 

Con nota prot. PM/SA/182/16/MT del 21/06/2016, Eni Rewind ha comunicato la volontà di avviare le 
necessarie valutazioni finalizzate alla predisposizione del progetto di Messa in Sicurezza Permanente della 
Cava Gessi, in linea con quanto previsto dal D.lgs. 152/06 ed i criteri indicati nel DM 36/06. 

Al fine di completare il quadro informativo necessario alla progettazione del più idoneo intervento di MISP, 
tenuto conto dei criteri di sostenibilità, Eni Rewind con nota prot. PM/IS/SA/PT/151/17/CP del 03/08/2017, ha 
comunicato la necessità di eseguire una serie di indagini in area Cava Gessi, propedeutiche alla progettazione 
degli interventi di MISP e consistenti nella esecuzione di: 

• 3 sondaggi geognostici interni alla Cava Gessi; 

• 12 sondaggi geognostici lungo il perimetro esterno della Cava Gessi, con interasse di circa 150 m, da 
completare a piezometro (già realizzati); 

• prove idrauliche su piezometri esistenti (interni e esterni alla Cava Gessi); 

• log di permeabilità (lefranc/lugeon) in corso di perforazione; 

• analisi geotecniche di laboratorio su campioni prelevati dai 12 sondaggi perimetrali; 

• prove SPT (Standard Penetration Test) e/o prelievo di campioni rimaneggiati/indisturbati per prove di 
laboratorio e geotecnico su campioni prelevati dai 12 sondaggi perimetrali; 

• indagini non invasive per la classificazione sismica secondo quanto richiesto dal D.Min. 14.01.2008 con 
metodo M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface Waves); 

• rilievi piezometrici e del prodotto su una rete selezionata di piezometri; 

• campionamento e analisi chimiche, anche radiometriche, su una rete selezionata di piezometri, sulla 
rete del percolato e delle acque meteoriche. 

Il 30 gennaio 2018 con nota prot. PM IS/SA/PT/017/18/CP Eni Rewind ha trasmesso il Piano di Indagini, 
discusso con gli Enti Pubblici in Tavolo Tecnico il 26 marzo 2018. Nel corso dell'incontro sono state formulate 
delle osservazioni e delle prescrizioni che hanno reso necessaria la revisione del documento presentato. 

Nel corso del tavolo tecnico è comunque stata autorizzata la realizzazione di 12 sondaggi geognostici lungo il 
perimetro esterno della Cava Gessi, realizzati tra marzo e settembre 2018. 
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Il 9 luglio 2018 Eni Rewind ha trasmesso il documento aggiornato in riscontro alle osservazioni e prescrizioni 
emerse nel corso del tavolo tecnico del 26 marzo 2018. 

In assenza di riscontri da parte degli Enti Pubblici, Eni Rewind ha richiesto ad ARPAS un Tavolo Tecnico per 
una valutazione preliminare del documento trasmesso nel luglio del 2018, funzionale ad una successiva 
approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente. Il Tavolo Tecnico si è tenuto il 20/11/2018. Dalla discussione 
condotta nel corso del tavolo tecnico sono emerse delle osservazioni da parte di ARPAS che hanno richiesto 
una ulteriore revisione del documento, inviato agli Enti competenti in data 11/04/2019.  

Il giorno 11/10/2019, si è svolto il tavolo tecnico di confronto per la valutazione e approvazione del suddetto 
documento (vedi par.6.12). Nell’incontro è stata data autorizzazione formale all’avvio delle attività con la 
richiesta di alcuni chiarimenti ed integrazioni alle specifiche delle attività da fornire prima dell'avvio lavori.  

Nel corso del I trimestre 2021 in considerazione della nuova normativa in materia di radioprotezione (D.Lgs. 
101/2020) ENI Rewind ha avviato la predisposizione di un documento specifico per l’esecuzione di indagini 
finalizzate alla valutazione radiometrica dell’area. 

Le attività di indagine mediante l’esecuzione di sondaggi geognostici e l’installazione di piezometri sono state 
avviate l’11 maggio 2021. 

 

 

 
Figura 8: Cava Gessi - Area di intervento 

 
 
 

5.3 Indagini Est Cava Gessi 
In corrispondenza del piezometro C2.SP.0686, ubicato ad est dell’area Cava Gessi nel sito di Porto Torres 
(Figura 9) nel mese di ottobre 2013 era stata rilevata la presenza di prodotto sottonatante, così come 
comunicato nella nota Eni Rewind prot. SY_PT_TAF/2014/017/ag del 14/04/2014. 

Sono quindi state avviate e condotte le attività di studio atte a ricercare la presenza del prodotto nel sottosuolo, 
attraverso: 
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• indagini dirette, quale l’esecuzione di 12 sondaggi, successivamente attrezzati a piezometro 
(giugno-settembre 2016); 

• esecuzione di una indagine indiretta, mediante tomografia geoelettrica (febbraio-marzo 2017); 
• esecuzione di 3 ulteriori sondaggi geognostici integrativi (ECG1, ECG2 e ECG3) per verifica e 

calibrazione dell’indagine geofisica stessa, di cui 2 attrezzati a piezometro (agosto-settembre 2017). 
 

L’indagine geofisica è stata realizzata nel periodo tra il 14/02/2017 e l’08/03/2017 e ha previsto l’esecuzione 
di 13 profili di resistività, aventi una lunghezza media di circa 420 metri, disposti sia longitudinalmente che 
trasversalmente all’area di studio. 

Visti i risultati delle indagini integrative condotte in area est Cava Gessi, al fine di approfondire le conoscenze 
del sottosuolo per la individuazione dell’origine del prodotto DNAPL, Eni Rewind darà seguito ad una ulteriore 
indagine geognostica, preceduta da un rilievo geofisico di calibrazione delle indagini, procedendo in 
corrispondenza dell’area serbatoi posta ad est della Cava Gessi. Detta area è costituita da 45 aree di impronta 
serbatoi, di cui una parte mai costruiti e una parte demoliti nel tempo. Ad oggi ne rimangono 7. 

 

  
Figura 9: Area Est Cava Gessi - Protocollo di indagini 

 
Il 30 gennaio 2018 con nota prot. PM IS/SA/PT/018/18/CP Eni Rewind ha trasmesso il Piano di Indagini, 
non oggetto di esame nel corso del Tavolo Tecnico del 26 marzo 2018. Eni Rewind ha successivamente 
richiesto ad ARPAS un Tavolo Tecnico per la discussione dei documenti relativi a Cava Gessi ed Est Cava 
Gessi, svoltosi il 20 novembre 2018: in tale incontro sono emerse delle osservazioni da parte di ARPAS, 
che ha autorizzato l’avvio delle sole indagini geofisiche previste dal suddetto piano, in attesa 
dell’approvazione del piano di indagine. Nel mese di marzo 2019 sono state eseguite le indagini indirette 
mediante prospezione geoelettrica di resistività, finalizzata alla definizione dell’andamento geometrico delle 
strutture stratigrafiche del sottosuolo.  
Il 07/06/2019 è stato trasmesso con nota Prot. PM SA/PT/126/19/PFM il documento contenente i risultati 
di tale indagine geoelettrica e l’aggiornamento del piano di indagini dirette previsto per l’area serbatoi, 
collocata ad est di Cava Gessi. Tale aggiornamento è stato effettuato sulla base delle risultanze della 
suddetta indagine geoelettrica e dell’indagine indiretta precedente (2017), oltre che delle informazioni 
disponibili sull’area derivanti da altre indagini pregresse. Il sopracitato documento è stato poi discusso, 
unitamente a quello relativo a Cava Gessi, come nel seguito presentato. 



 

24  

Il giorno 11/10/2019, si è svolto il tavolo tecnico di confronto per la valutazione e approvazione del suddetto 
documento (vedi par.6.12). Nell’incontro è stata data autorizzazione formale all’avvio delle attività.  

In data 12 febbraio 2020 ARPAS ha trasmesso a Eni Rewind il “Protocollo di Validazione Ente di Controllo: 
ARPAS – Dipartimento di Sassari e Gallura”. 

Si fa presente che, causa emergenza sanitaria COVID-19 e in ottemperanza alle disposizioni emesse dal 
Governo con il DPCM del 22 marzo 2020, a partire dal 24 marzo 2020, subordinatamente al completamento 
delle attività di messa in sicurezza delle aree cantiere, sono state sospese, come da comunicazione agli Enti 
di Eni Rewind Prot. PM-SA/PT/102/2020/PFM del 24/03/2020, le attività, la cui interruzione temporanea non 
generava impatti per l’ambiente e per la salute pubblica. In particolare, le indagini in Area Est Cava Gessi sono 
state sospese per indisponibilità ARPAS a causa emergenza sanitaria COVID‐19. 

Le attività di indagine sono state riavviate il giorno 03/06/2020 come da comunicazione agli Enti di Eni 
Rewind Prot. PM-SA/PT/165/2020/PFM/AA del 20/05/2020 e sono terminate alla fine del mese di marzo 
2021. 

 

5.4 Misure di Prevenzione in area Darsena Servizi 
La Darsena Servizi è un'area pubblica esterna al Sito Eni 
Rewind (Figura 10). Nel dicembre 2015, Eni Rewind ha 
presentato il progetto di intervento per la realizzazione di 
Misure di Prevenzione. La Conferenza di Servizi tenutasi 
il 10.03.2016 presso il Comune di Porto Torres con la 
presenza delle Autorità Locali ha approvato il suddetto 
progetto. Il 29.04.2016 è stata emessa l’Ordinanza 
Sindacale n. 9 che autorizzava Eni Rewind all’esecuzione 
delle attività proposte nel progetto. 
Nel 2017, dopo la rimozione da parte di Eni Rewind delle 
linee interrate presenti nell'area, come attività 
propedeutica alle Misure di Prevenzione, a seguito degli 
esiti positivi dei monitoraggi ambientali condotti da 
ARPAS, l’Ordinanza Sindacale che interdiva l’area per 
problematiche ambientali, non è stata reiterata. 
Le Misure di Prevenzione previste dal progetto sono: 

 
Lotto 1 - Opere Civili 

• Rimozione di due natanti sommersi nel bacino 
nord della Darsena, e consegna dei relitti 
all'Autorità di Sistema Portuale per la loro 
dismissione. 

• Realizzazione di una barriera fisica (palancolata) 
profonda 18 m lungo un perimetro di 192 m 
finalizzata allo sbarramento della falda verso il 
mare. 

• Impermeabilizzazione del piazzale della darsena 
per una superficie complessiva di circa 13.000 m2. 

• Impermeabilizzazione del fondale e delle sponde 
dei bacini della darsena per una superficie 
complessiva di 11.500 m2. 
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Lotto 2 - Opere Idrauliche 

• Realizzazione di n. 8 Pozzi di emungimento. 
• Interconnecting per il collegamento dei pozzi agli 

impianti di trattamento di sito (TAF1-5). 
Figura 10: Darsena Servizi - Area di intervento 

 
 

Nel dicembre del 2018 sono stati assegnati i contratti d'appalto per l'esecuzione dei lavori. 
 
Il 31/01/2019 con Prot. U.0002255 l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha rilasciato il nulla 
osta alla anticipata occupazione dell'area ai sensi dell'art. 38 del Codice della Navigazione in attesa della 
finalizzazione della concessione demaniale marittima  
 
Il 12/02/2019, stante il perdurare della permanenza nell’area di operatori, mezzi e natanti terzi, Eni Rewind 
trasmette la nota prot. PM SA/PT/022/19/PFM con la quale chiede all'Autorità di Sistema Portuale del Mare 
di Sardegna di provvedere a rendere l'area Darsena Servizi libera da persone e mezzi per potere procedere 
alla presa in carico dell'area medesima. 
 
Il 05/03/2019, a seguito della constatazione della fruibilità dell'area per l'esecuzione dei lavori, Eni Rewind 
prende in carico la stessa e avvia l'accantieramento, le attività di topografia e 12 perforazioni di test per la 
verifica delle condizioni litologiche del sottosuolo in corrispondenza della direttrice di infissione delle 
palancole. 
 
Dai risultati delle perforazioni geognostiche è stata riscontrata una discrepanza tra i dati di progetto e le 
evidenze di campo in riferimento alle litologie presenti lungo il tracciato previsto per la palancolata; le litologie 
riscontrate potrebbero non essere idonee alla infissione delle palancole nelle modalità previste dal progetto 
approvato, sono pertanto allo studio delle azioni correttive che permettano la realizzazione dell'opera anche 
con le condizioni litostratigrafiche riscontrate in campo.  
 
Tale problematica è stata successivamente approfondita nell’ottica di stabilire una tecnica idonea alla 
prosecuzione dei lavori secondo gli obiettivi progettuali. Sono stati realizzati n.159 fori di alleggerimento lungo 
il tracciato di imposta della prevista palancolata, e n. 3 test di infissione; entrambe le attività hanno confermato 
la necessità di modificare le modalità di infissione delle palancole nei terreni i quali, lungo il tracciato, hanno 
mostrato differenze significative rispetto a quanto previsto da progetto sulla base di dati indiretti. 
 
A seguito della ricezione, nel IV trimestre 2019, dell'autorizzazione da parte degli Enti Competenti per il 
taglio a caldo dei ponti superiori del natante ancora in specchio acqueo sono stati avviati i primi lavori di 
alleggerimento dello scafo e del ponte di comando. La rimozione completa del natante, originariamente 
prevista per fine 2019 è stata completata il 9 marzo 2020. Tale attività funzionale alla successiva 
impermeabilizzazione del fondale dello stesso bacino sebbene fosse di competenza dell'Autorità di Sistema 
Portuale del Mare di Sardegna è stata presa in carico da Eni Rewind in un’ottica di proattività finalizzata al 
mantenimento degli obiettivi temporali prefissati dal progetto. 
 
In data 4 febbraio 2020 si è tenuto presso il Comune di Porto Torres un tavolo tecnico con i rappresentanti 
del Comune di Sassari, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari e ARPAS Sassari sulla 
proposta di modifica operativa delle modalità di infissione del palancolato. La Perizia di Variante Operativa 
è stata trasmessa al Comune di Porto Torres per l'approvazione tecnica il giorno 20/04/2020. In data 
18/06/2020, con nota PM-SA/PT/195/2020/PFM/AA, veniva richiesto al Comune di Porto Torres il rilascio 
del parere tecnico al fine di riavviare prontamente le attività e a fine giugno è stata rilasciata l’autorizzazione 
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tecnica alla Variante.  
  
In data 01 luglio 2020 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Porto Torres la Determina 
Dirigenziale n.1308/2020 di approvazione con prescrizioni della variante operativa proposta; il giorno 31 
luglio 2020 veniva inviata al Comune di Porto Torres una nota (PM-SA/PT/230/2020/PFM/AA) con la quale 
si richiedeva all’Amministrazione un tavolo tecnico per avviare l’iter necessario alla rettifica dell’Ordinanza 
Sindacale di autorizzazione vigente, n. 9 del 29/04/2016, al fine di aggiornare le tempistiche previste ed 
autorizzate per l’esecuzione dell’intervento a seguito dell’incremento della durata delle attività derivanti dalla 
predetta variante operativa.  
 
In data 14.09.2020 veniva tenuto il Tavolo Tecnico sopra richiesto, nel corso del quale il Comune chiedeva 
a Eni Rewind di realizzare con urgenza la campagna di monitoraggi aria/ambiente e acqua marina, per 
verificare/confermare lo stato ambientale dell’area rispetto agli ultimi monitoraggi eseguiti da ARPAS nel 
2017. Tali monitoraggi avevano escluso rischi di natura sanitaria per cui era stata emessa l’ordinanza di 
interdizione dell’area e di interventi urgenti per la messa in sicurezza (MIPRE). 
 
La campagna di monitoraggio aria/ambiente e acqua marina, per verificare/confermare lo stato ambientale 
dell’area rispetto agli ultimi monitoraggi eseguiti da ARPAS nel 2017 è stata avviata nel IV trimestre 2020 e 
completata a febbraio 2021. Nel II trimestre 2021 è stato trasmesso il report descrittivo delle attività eseguite 
e dei risultati ottenuti (Nota Prot. PM-SA/PT/123/2021/PFM/AA del 02.04.2021 e nota Prot. PM-
SA/PT/131/2021/PFM/AA del 09.04.2021) e si è svolto il Tavolo Tecnico in data 19 maggio 2021 (Rif. 
Verbale del Comune di Porto Torres del 01.07.2021).  
 
Nel II trimestre 2021 inoltre, facendo seguito al suddetto Tavolo Tecnico, sono state avviate le attività di 
perforazione di 6 pozzi di emungimento finalizzati ad accelerare le operazioni di recupero della 
contaminazione storica residua in area Darsena in ottemperanza alla prescrizione n. 9 del Decreto 
Ministeriale acque del 31 agosto 2017 n. 382 di approvazione del POB Falda. 
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6. ATTIVITA' SVOLTE NEL III TRIMESTRE 2021 E PREVISTE NEL IV TRIMESTRE 2021
Si riassumono nel seguito le attività svolte nel corso del trimestre in oggetto (luglio-settembre 2021) in 
ottemperanza alle richieste indicate nei vari decreti in essere riguardanti il sito di Porto Torres; per ciascuna 
attività sono inoltre presentati gli step previsti per il successivo trimestre. 

6.1 Barriera Idraulica 
Nel periodo di interesse le barriere idrauliche (fronte mare, lato ovest) hanno funzionato a regime, in conformità 
ai documenti approvati, senza criticità di sorta.  

Nel corso del III trimestre 2021 sono state condotte le consuete attività di controllo e manutenzione sui pozzi 
barriera. In particolare, sono state completate le attività di manutenzione su 5 pozzi fronte mare e 2 pozzi lato 
ovest.  

Nel corso del III trimestre 2021 sono state eseguite le prove di emungimento in corrispondenza dei piezometri 
interasse fronte mare di cui alla comunicazione nota prot. PM-SA/PT/243/19/PFM/AA del 11.11.2019.  

Nel III Trimestre 2021 è inoltre proseguita l’elaborazione dell’ingegneria di dettaglio per la realizzazione delle 
opere di interconnecting (revisione del piping pozzi e realizzazione linea di scarico a mare) e di stoccaggio 
(revamping e messa in esercizio di n.4 serbatoi) funzionali, come previsto da POB, alla c.d. “segregazione dei 
flussi” provenienti dalla barriera idraulica e da distribuire in funzione dei diversi carichi di contaminante al sistema 
di trattamento definitivo in corso di completamento composto da 4 impianti (TAF 2/3, TAF 4, TAF 5, TAF 6/7), 
ciascuno dei quali destinato a trattare acque con diverso carico di contaminante (rif. Par 2.2).  

6.2 Impianti di Trattamento Acque 
I TAF 1, 2, 3 e 4 sono in esercizio a regime. 

Il TAF5 a seguito delle marce controllate effettuate nei passati trimestri è ad oggi in esercizio a regime in attesa 
di essere inserito in AIA.  

Dal punto di vista operativo, nel periodo luglio - settembre 2021 sono stati trattati dagli impianti TAF attivi 656.573 
m3 di acqua di falda, emunti sia dalle barriere che dagli interventi idraulici esistenti. 

Relativamente al nuovo TAF 6/7 è in fase di completamento l’ingegneria esecutiva avviata nel IV trimestre 2020 
e, a partire dal nel mese di giugno 2021, sono state avviate le opere civili previste. In particolare, nel III trimestre 
2021, nell’isola 1 sono state avviate le opere civili mentre in corrispondenza dell’isola 2 sono state avviate le 
attività di posizionamento delle apparecchiature e i montaggi. 

Per quel che riguarda il TAF2/3 nel III trimestre 2021 sono state avviate le attività di ingegneria esecutiva. 

E’ attualmente in corso la costruzione del termo-ossidatore. La fine dei lavori e l’avvio dello stesso sono previsti 
entro il I trimestre 2022. 
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6.3 Sistemi Multi Phase Extraction (MPE)  
Nel corso del trimestre in oggetto l’esercizio dei 4 moduli di Impianti MPE 100, 200, 300 e 400, per un totale 
di 158 punti di estrazione attivi, è proseguito senza criticità. In particolare, il sistema è attivo a regime con 
applicazione del protocollo di monitoraggio dedicato.  

Nel III trimestre 2021 sono stati inoltre recuperati dai sistemi MPE 631 m3 di prodotto surnatante. A tal 
proposito si informa che a partire dal mese di luglio 2021 sono state avviate attività di verifica al disoleatore 
al fine di permettere un recupero più selettivo del prodotto. 

Nel prossimo trimestre proseguirà l’esercizio dei sistemi MPE e dei monitoraggi mensili previsti dal protocollo 
approvato. 

 
6.4 Sistemi Dual Pump 
Nel III trimestre 2021 sono proseguite le valutazioni sui 9 pozzi già realizzati relativamente alla progettazione 
delle prove idrauliche per verificare l’efficienza e i parametri dimensionali di dettaglio della tecnologia. 

Per quanto riguarda la realizzazione degli ulteriori 66 punti Dual Pump, Eni Rewind prevede di chiedere la 
convocazione di un Tavolo Tecnico interlocutorio con ARPAS al fine di valutare le modalità di prosecuzione 
delle perforazioni dei sistemi Dual Pump mancanti e che saranno oggetto di gara, in funzione 
dell'aggiornamento dello stato di distribuzione del prodotto. In merito all’aggiornamento si informa che le 
attività di campo relative avranno inizio nel I trimestre 2022. Considerando infatti l‘implementazione continua 
della barriera idraulica (2011-2017) e la realizzazione e messa in esercizio dei sistemi MPE (2018), che 
hanno necessariamente modificato sia l'assetto idrogeologico fotografato nel 2011, sia la qualità complessiva 
dello stesso, si ritiene importante una valutazione in corso d’opera della programmazione dei lavori futuri. 

L’emissione della gara d’appalto sarà effettuata a valle del Tavolo Tecnico con ARPAS. 
 

6.5 Sistemi Pump & Treat interni al sito 
In data 3 agosto 2020, a seguito del completamento delle specifiche di gara per adeguare il progetto ai 
migliori sistemi di automazione in coerenza con quanto già previsto nei progetti per la realizzazione del nuovo 
impianto di trattamento TAF 6/7, è stata avviata la gara conclusasi nel I trimestre 2021 con l’assegnazione 
del contratto di appalto e in data 11 maggio 2021 si è svolto il Kick of meeting propedeutico all’avvio delle 
attività. 

Nel III trimestre 2021 è proseguito lo sviluppo dell’ingegneria esecutiva e sono state avviate le perforazioni 
nelle aree previste dal POB Falda.  

 
6.6 Sistemi di gestione e recupero prodotto in fase separata 
Nel III trimestre 2021 sono normalmente proseguite le verifiche della presenza di prodotto in fase libera nei 
punti di monitoraggio appartenenti alla rete di gestione e controllo del prodotto in fase separata. Le correlate 
attività di recupero prodotto hanno portato , nel periodo luglio - settembre 2021 alla raccolta di 10.831 kg di 
LNAPL e di 9.372 kg di DNAPL dai sistemi di recupero presenti in sito (fissi, a rotazione e manuali) e 
comprensivi di quanto recuperato dai sistemi MPE. 

Nel corso del III trimestre 2021 non sono stati aggiunti punti alla rete di gestione e recupero prodotto in fase 
separata. 



 

29  

 
 

6.7 Piano di Monitoraggio periodico delle acque di falda 
Nel III trimestre 2021 è stata completata la terza campagna trimestrale di monitoraggio del 2021. Tale 
campagna è stata eseguita secondo quanto previsto nella proposta di revisione della Rete di Monitoraggio 
Idrochimico facente parte del Piano di monitoraggio della Falda trasmesso con nota Syndial PM 
IS/SA/PT/120/17/CP del 28.06.2017, e autorizzato con Decreto MATTM n. 382 del 31/08/2017 aggiornato 
per la parte idrochimica con il documento “Piano di monitoraggio delle acque di falda - Revisione della rete 
di Monitoraggio idrochimico – Sito di Porto Torres (SS) inviato con nota n. prot. PM SA/PT/289/19/PFM del 
20/12/2019 e discusso in data 7 febbraio 2020 presso il Dipartimento Arpas di Sassari (rif. Verbale “ARPAS 
DIPARTIMENTO DI SASSARI E GALLURA - Piano di Monitoraggio delle acque di falda. Revisione della rete 
di monitoraggio. Trasmissione verbale incontro tecnico del 07 febbraio 2020”, Prot. Eni Rewind 
PM_SA_PT_166_2020_ARRIVO - ricevuto via PEC in data 8 luglio 2020). 
 
Il monitoraggio falda nel III trimestre ha previsto: 
 

• Monitoraggi Trimestrali freatimetrici su 306 punti e di conducibilità su 164 punti (131 piezometri e 33 
cluster) per la verifica di: 

 

o Influenza della barriera idraulica e andamento freatimetrico. 
o Oscillazioni tidali del livello del mare e della falda nei piezometri ubicati lungo il fronte mare. 
o Direzione del flusso verticale delle acque sotterranee, integrata con la valutazione della 

salinità. 
o Conformazione del cuneo salino. 

 
• Monitoraggi Trimestrali idrochimici su 291 punti per la verifica dell'evoluzione spazio-temporale della 

qualità delle acque sotterranee del Sito e per la valutazione della presenza di prodotto surnatante e 
sottonatante. 
 

In relazione agli scavi previsti dal Progetto Nuraghe (par. 6.8) alcuni punti delle reti sopra citate saranno 
rimossi previa comunicazione agli Enti. Il dettaglio dei punti progressivamente rimossi sarà fornito nell’ambito 
della reportistica periodica. 
Nel III trimestre 2021 sono stati trasmessi agli Enti i seguenti documenti: 

• Piano di Monitoraggio delle acque di falda - Sintesi dei risultati del monitoraggio - I trimestre 2021 - 
PM-SA/PT/290/2021/PFM/AA, del 7 settembre 2021. 

 
6.8 Progetto Nuraghe Fase 1 

Nel III trimestre 2021 è stata ultimata la realizzazione della Piattaforma Polifunzionale e sono state avviate 
le prove di commissioning degli impianti che sono tuttora in corso. Inoltre, nel III trimestre è stata completata 
la realizzazione del Lotto 3 – SDR ed è stata avviata la caratterizzazione dei terreni di Minciaredda Nord – 
Area A e Area B propedeutica alla fase di scavo e trasporto in Piattaforma Polifunzionale. 
È inoltre iniziata la rimozione dei terreni ubicati nell’Area A, risultati conformi alle CSR di riferimento ed il loro 
trasporto nella Piattaforma Polifunzionale per effettuare le controanalisi di verifica. 
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Nell’area di Minciaredda Nord è proseguita l’attività di desaturazione mediante sistema MPE-TAL che sarà 
mantenuta in funzione sino ad aprile 2022. 
 
 

6.9 Moduli Caratteristici M01, M02, M03 
In base a quanto anticipato al precedente capitolo 4, nel III trimestre 2021: 

• per il modulo M01 è proseguita la progettazione esecutiva, in attesa del diritto di superficie da Versalis 
per la realizzazione dell’intervento; 

• per il modulo M02 è proseguito il funzionamento a regime dell’impianto ed è in corso di redazione il 
report descrittivo delle attività svolte e risultati ottenuti;  

• per il modulo M03 è proseguito l’esercizio dell’impianto, il cui spegnimento è previsto nel IV trimestre 
2021. Successivamente come previsto dal POB, verrà eseguito il collaudo “a freddo” dei terreni 
ovvero quando il terreno avrà raggiunto la temperatura originaria. 
 

6.10 Progetto Nuraghe Fase 2 
Nel III trimestre 2021 sono proseguite, da parte del consulente specializzato incaricato, le attività necessarie 
per l’ottenimento delle autorizzazioni VIA.  
 

6.11 Messa in Sicurezza Permanente di Cava Gessi 
I lavori di campo sono stati svolti dopo la conclusione di quelli in Est Cava Gessi, il cui inizio è avvenuto in 
data 27 gennaio 2020 come da comunicazione agli Enti “Interventi in Discarica Cava Gessi e Area est Cava 
Gessi – SIN “Aree industriali di Porto Torres” – Eni Rewind S.p.A. – Avvio attività e invio cronoprogramma” 
Prot PM-SA/PT/011/2020/PFM/AA del 13/01/2020.  
A luglio 2021 sono state eseguite le attività previste nel documento “Area Cava Gessi – Indagini 
propedeutiche alla progettazione degli interventi di MISP – Integrazioni a seguito degli incontri tecnici del 
26/03/18 e del 20/11/18” doc. n. 100057-ENG-R-RV-6150, che hanno previsto l’esecuzione di 24 sondaggi 
di cui 18 attrezzati a piezometri dentro il corpo discarica. Ad agosto 2021, al termine delle attività di 
perforazione, sono stati avviati i campionamenti delle acque dai piezometri interni alla Cava Gessi ed i test 
idraulici che proseguiranno fino al IV trimestre 2021. Nel mese di settembre è stato eseguito il prelievo di 
campioni dal corpo discarica per l’esecuzione di analisi radiometriche in contraddittorio con ISIN. 
L’aggiornamento delle attività al 30 settembre 2021 è mostrato nella Figura 11 seguente: 
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Figura 11: Area Cava Gessi – Stato avanzamento indagini al 30 settembre 2021 

 
 

6.12 Indagini Est Cava Gessi  
Come descritto al paragrafo precedente, anche per l’area Est Cava Gessi, è stato approvato il piano di indagini 
nel corso del tavolo tecnico del giorno 11/10/2019. Le attività di indagine sono state avviate in data 27 gennaio 
2020 come comunicato con nota Prot PM-SA/PT/011/2020/PFM/AA del 13/01/2020 e sono terminate alla fine 
del mese di marzo 2021. 

Nel III trimestre 2021 è proseguita la redazione del report descrittivo degli esiti delle indagini, che contiene 
anche una proposta di indagini integrative. 
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Figura 12: Area Est Cava Gessi – Stato avanzamento indagini al 29 marzo 2021 

 

6.13 Misure di Prevenzione in area Darsena Servizi 
Nel III trimestre 2021, facendo seguito al tavolo tecnico del 19 maggio 2021 (Rif. Verbale del Comune di Porto 
Torres del 01.07.2021) sono proseguite le attività di perforazione di 6 pozzi di emungimento finalizzati ad 
accelerare le operazioni di recupero della contaminazione storica residua in area Darsena in ottemperanza 
alla prescrizione n. 9 del Decreto Ministeriale acque del 31 agosto 2017 n. 382 di approvazione del POB 
Falda. 
 
Nel III trimestre 2021 è stata inoltre eseguita la campagna di monitoraggio estiva aria ambiente come 
concordato in sede del tavolo tecnico sopra citato.  
  

In blu i punti attrezzati a piezometro, in rosso i sondaggi realizzati 
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7. CRONOPROGRAMMA  
 

Allegato alla presente si riporta il cronoprogramma sintetico delle attività sopra elencate. 
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8. COSTI DI BONIFICA A SETTEMBRE 2021

291

122

475

215

136

382



ID Nome attività Inizio Fine
1 Programma Attività 2021
2 Progetto di Bonifica della Falda ven 01/01/21 ven 31/12/21
3 Barriera Idraulica ven 01/01/21 mer 30/06/21
4 Ottimizzazione intervento idraulico area D2 ven 01/01/21 mer 30/06/21
5 Ottimizzazione barriera lato ovest ven 01/01/21 mer 31/03/21
6 Impianti di Trattamento Acque ven 01/01/21 ven 31/12/21
7 Elaborazione ingegneria esecutiva TAF 6/7 e assegnazione contratto TAF 2/3 ven 01/01/21 mer 31/03/21
8 Costruzione TAF 6/7 e revamping TAF 2/3 (ingegneria esecutiva) gio 01/04/21 ven 31/12/21
9 Sistemi Pump & Treat interni al sito ven 01/01/21 ven 31/12/21
10 Procurement e realizzazione pozzi e interconnecting ven 01/01/21 gio 30/09/21
11 Perforazione pozzi gio 23/09/21 ven 31/12/21
12 Piano di Monitoraggio ven 01/01/21 ven 31/12/21
13 I Campagna trimestrale ven 01/01/21 gio 01/04/21
14 II Campagna trimestrale + I semestrale + annuale gio 01/04/21 gio 01/07/21
15 III Campagna trimestrale gio 01/07/21 gio 30/09/21
16 IV Campagna trimestrale + II Semestrale ven 01/10/21 ven 31/12/21
17 Progetto Nuraghe Fase 1 ven 01/01/21 ven 31/12/21
18 Funzionamento sistemi MPE/TAL ven 01/01/21 ven 31/12/21
19 Opere Civili Piattaforma Polifunzionale ven 01/01/21 mer 30/06/21
20 Costruzione Modulo SDR 3 ven 01/01/21 mer 30/06/21
21 Costruzione canali e regimazione acque meteoriche ven 01/01/21 mer 30/06/21
22 Monitoraggi ante operam ven 01/01/21 mer 30/06/21
23 Opere di bonifica Minciaredda Nord gio 01/07/21 ven 31/12/21
24 Monitoraggio in corso d'opera gio 01/07/21 ven 31/12/21
25 Progetto Nuraghe Fase 2 ven 01/01/21 mer 30/06/21
26 Trasmissione DVRR dopo prescrizioni ven 01/01/21 mer 30/06/21
27 Moduli Caratteristici M01, M02, M03 ven 01/01/21 gio 30/09/21
28 M01 - Ingegneria di dettaglio e perforazione pozzi di estrazione ven 01/01/21 gio 30/09/21
29 M02/M03 - Esercizio ven 01/01/21 mer 30/06/21
30 Collaudi M02/M03 gio 01/07/21 gio 30/09/21
31 Messa in Sicurezza Permanente di Cava Gessi ven 01/01/21 gio 30/09/21
32 Organizzazione attività ven 01/01/21 mer 31/03/21
33 Esecuzione indagini (perforazioni, slug test e campionamenti) gio 01/04/21 gio 30/09/21
34 Indagini Est Cava Gessi ven 01/01/21 mer 31/03/21
35 Esecuzione indagini ven 01/01/21 mer 31/03/21
36 Misure di Prevenzione in area Darsena Servizi ven 01/01/21 gio 30/09/21
37 Monitoraggio ambientale e reportistica ven 01/01/21 gio 30/09/21
38 Perforazione pozzi integrativi gio 01/04/21 gio 30/09/21

Semestre 1, 2021 Semestre 2, 2021

Programma delle attività ambientali per l'anno 2021

Sito di Porto Torres - Report di Sintesi delle attività ambientali in corso
Report n.10 Luglio - Settembre 2021
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