



CONSORZIO INDUSTRIALE
PROVINCIALE DI SASSARI

COMPLETAMENTO IMPIANTO
PRETRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI
DEPURATORE CONSORTILE DI PORTO TORRES

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

PROGETTISTA:

Ing. Antonio Fraghi'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Mauro Delogu

TITOLO:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TAVOLA:

CL01

CODICE ELABORATO:

CIP_SS_RL_C_CL01_R0

N. PROGETTO:

Agosto 2022

SCALA:

**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI
LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTO PRETRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI DEPURATORE CONSORTILE PORTO TORRES**

	tempi	1^ mese				2^ mese				3^ mese				4^ mese				5^ mese				6^ mese				7^ mese				
	importi [€uro]	1^ sett.	2^ sett.	3^ sett.	4^ sett.	1^ sett.	2^ sett.	3^ sett.	4^ sett.	1^ sett.	2^ sett.	3^ sett.	4^ sett.	1^ sett.	2^ sett.	3^ sett.	4^ sett.	1^ sett.	2^ sett.	3^ sett.	4^ sett.	1^ sett.	2^ sett.	3^ sett.	4^ sett.	1^ sett.	2^ sett.	3^ sett.	4^ sett.	
SERBATOIO STOCCAGGIO RIFIUTI LIQUIDI	96 434,37	[Bar chart showing import distribution]																												
TUBAZIONI	43 107,86	[Bar chart showing import distribution]																												
MACCHINARI	1 193,00	[Bar chart showing import distribution]																												
OPERE IN CLS	51 343,67	[Bar chart showing import distribution]																												
IMPIANTI ELETTRICI	31 045,98	[Bar chart showing import distribution]																												
SOLLEVAMENTI	33 471,50	[Bar chart showing import distribution]																												
Produzioni parziali [mglaia di €uro]	256 596,38	13	13	19	19	19	19	19	22	22	22	11	19	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
produzioni progressive	migliaia di €uro	13	26	45	63	82	101	119	141	163	185	197	216	226	236	246	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	

